

# 國立臺中教育大學

## 104 年第 1 次資本門預算執行專案檢討會議議程

開會時間：104 年 4 月 14 日(星期二) 14 時正

開會地點：行政大樓 1 樓 A109 會議室

主持人：王校長如哲

出席者：如簽到名冊

記 錄：蔡佩玲

### 壹、報告事項

本校附設小學 104 度資本門預算數編列 500 仟元，截至 104 年 03 月 31 日止應執行分配數 50 仟元，實際執行數為 75 仟元，執行率為 149.00%，全年度達成率為 14.90%。

### 貳、討論事項

案 由：有關截至 104 年 03 月 31 日止本校各單位資本門執行情形(詳如附件)，提請討論。

說 明：本校 104 年度資本門預算數編列 112,935 仟元(依經費來源區分為政府補助款 22,080 仟元，建教推廣計畫款 2,500 仟元，教學大樓工程保留款 37,027 仟元，校務基金自籌款 51,328 仟元)，截至 104 年 03 月 31 日止應執行分配數 3,953 仟元，實際執行數為 3,598 仟元，執行率為 91.02%，全年度達成率為 3.19%，敬請各單位務求落實執行相關預算，俾使經費有效運用，並能達成預定目標。

決 議：

參、散會：下午 時 分

## 104年度資本支出設備費執行狀況表&lt;第1次會議&gt;

日期：103.04.14

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	104年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數		
<b>教育學院</b>							
教育系	個人電腦(含螢幕)(25,000x8台)	200,000		196,952	3,048		已透過總務處議價完畢，預計4/10前交貨後辦理驗收。
	A3彩色雷射印表機	55,000		54,371	629		已至共同供應契約進行採購，待交貨並裝置完畢後，即可核銷。
	A4雷射印表機(12,000x3台)	36,000		33,900	2,100		已交貨，進行最後程序的核銷。
	冷氣機(43,500x2部)	87,000		83,248	3,752		已請廠商提供冷氣機相關規格。
	E化講桌(55,000x2部)	110,000		99,000	11,000		已請廠商提供e化講桌相關規格。
	<b>小計</b>	<b>488,000</b>	<b>0</b>	<b>467,471</b>	<b>20,529</b>	<b>0.00</b>	
體育系	USB力板資料擷取盒	57,000		57,000	0		已完成請購程序，等廠商送貨中。
	離心器	247,000		247,000	0		已送出請購單，跑請購流程中。
	<b>小計</b>	<b>304,000</b>	<b>0</b>	<b>304,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	

特 教 系	桌上型飲水機	20,000		13,500	6,500		核銷中。
	沙發組	43,500		43,000	500		預計4月底結案。
	ASUS商用電腦(含螢幕) (24,500/台*7)	171,500		168,973	2,527		預計4月中旬結案。
	EPSON液晶投影機3000流 明(含布幕)(23,000/台 *2)	46,000		22,124	23,876		預計4月中旬結案。
	辦公OA隔屏	23,000		22,000	1,000		預計4月底結案。
	<b>小計</b>	<b>304,000</b>	<b>0</b>	<b>269,597</b>	<b>34,403</b>	<b>0.00</b>	
幼 教 系	個人電腦	25,000		24,413	587		已請購，預計4月完成核銷程序。
	筆記型電腦	30,000		25,588	4,412		已請購，預計4月完成核銷程序。
	數位攝影機	31,000		29,796	1,204		已請購，預計4月完成核銷程序。
	數位相機	22,000		21,124	876		已請購，預計4月完成核銷程序。
	實木桌(1,950x4張)	78,000		72,000	6,000		待廠商出貨並驗收，預計4月完成核銷程序。
	彩色印表機	31,000		30,490	510		已請購，預計4月完成核銷程序。
	平板電腦(15,000x12臺)	180,000		172,704	7,296		已請購，預計4月完成核銷程序。
	<b>小計</b>	<b>416,000</b>	<b>18,900</b>	<b>376,115</b>	<b>20,985</b>	<b>4.54</b>	

測 統 所	ML WIN軟體(含手續費)	65,000			65,000		正與國外廠商接洽中，預計4/30前完成。
	個人電腦(含螢幕)(2台)	46,424		45,774	650		已請購，待廠商送貨、核銷。
	平板電腦(3臺)	45,276		45,126	150		已請購，待廠商送貨、核銷。
	系統櫃	12,950		12,052	898		一起採購，請購未銷數37,000元，已送貨，待核銷。
	電腦櫃(12,500x2座)	25,000		24,948	52		
	無線簡報協作系統伺服器	14,000		11,900	2,100		已送貨，核銷中。
	小計	<b>208,650</b>	<b>0</b>	<b>139,800</b>	<b>68,850</b>	<b>0.00</b>	
教 師 學 專 業 碩	個人電腦(含螢幕)(25,000x2台)	50,000			50,000		本預算原定104年7-8月進行採購核銷，故截至目前尚未請購。
	筆記型電腦(30,000x2台)	60,000			60,000		本預算原定104年7-8月進行採購核銷，故截至目前尚未請購。
	小計	<b>110,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>0.00</b>	
教 育 學 院	統籌款	104,350		77,973	26,377		本款項為院辦統籌款，以支應院及所屬系所臨時設備購置之需求，款項將依規於6月前核銷完畢。
	筆記型電腦	30,000			30,000		筆記型電腦由計網中心統一購置並核銷。
	個人電腦(含螢幕)	25,000		24,872	128		已完成請購程序，預計於3月底完成驗收並核銷。
	小計	<b>159,350</b>	<b>0</b>	<b>102,845</b>	<b>56,505</b>	<b>0.00</b>	
教育學院總計		<b>1,990,000</b>	<b>18,900</b>	<b>1,659,828</b>	<b>311,272</b>	<b>0.95</b>	

人文學院							
語教系	研究生自習室2間OA設置	200,000			200,000		刻正針對本系需求，研擬本項規格中，為免影響學生上課，預計於暑假期間進行採購。
	華碩班視聽桌	85,000			85,000		刻正針對本系需求，研擬本項規格中，為免影響學生上課，預計於暑假期間進行採購。
	系統櫃	50,000			50,000		刻正針對本系需求，研擬本項規格中，為免影響學生上課，預計於暑假期間進行採購。
	UHF雙頻道接收系統 (含無線麥克風)	160,000			160,000		刻正針對本系需求，研擬本項規格中，俟確定規格後，辦理採購事宜。
	移動式擴音機	30,000			30,000		刻正針對本系需求，研擬本項規格中，俟確定規格後，辦理採購事宜。
	個人電腦	200,000			200,000		已上簽由本系自行採購，俟核准後，辦理採購事宜。
	<b>小計</b>	<b>725,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725,000</b>	<b>0.00</b>	

區 社 系	個人電腦	25,000	22,599	0	2,401		核銷中，預計4月初核銷完成。
	個人電腦	44,000		43,774	226		核銷中，預計4月初核銷完成。
	筆記型電腦	27,000		26,684	316		核銷中，預計4月初核銷完成。
	屏風組	64,500			64,500		此設備為規劃本系專業教室使用，待8月確認有教室即開始請購。
	8-10人討論桌	40,000			40,000		此設備為規劃本系專業教室使用，待8月確認有教室即開始請購。
	<b>小計</b>	<b>305,000</b>	<b>126,146</b>	<b>70,458</b>	<b>108,396</b>	<b>41.36</b>	
台 語 系	個人電腦	22,000		21,887	113		已完成採購程序，104年4月底前驗收完畢
	數位相機	14,000		12,900	1,100		
	攝影機	39,000		38,457	543		
	編輯器	57,000		61,950	(4,950)		
	數位看板(傳播宣導網路)	26,000		22,850	3,150		
	冷氣	32,000		27,193	4,807		
	<b>小計</b>	<b>190,000</b>	<b>0</b>	<b>185,237</b>	<b>4,763</b>	<b>0.00</b>	

英語系	數位看板傳播宣導系統	98,800		97,000	1,800		購案已完成，廠商備貨中，預計4月中交貨。
	數位攝影機	28,500		27,200	1,300		購案已完成，廠商備貨中，預計4月中交貨。
	數位相機	11,900		11,500	400		購案已完成，廠商備貨中，預計4月中交貨。
	桌上型電腦	25,000		24,872	128		購案已完成，廠商備貨中，預計4月中交貨。
	平板電腦 ASUS	12,900		12,600	300		購案已完成，廠商備貨中，預計4月中交貨。
	平板電腦 Apple	12,900		12,900	0		購案已完成，廠商備貨中，預計4月中交貨。
	個人電腦	650,000			650,000		由計網中心統一採購。
	廣播教學系統	98,000			98,000		由計網中心統一採購。
	個人電腦	425,000			425,000		由計網中心統一採購。
<b>小計</b>	<b>1,363,000</b>	<b>0</b>	<b>186,072</b>	<b>1,176,928</b>	<b>0.00</b>		

美術系	數位多功能講桌	50,000			50,000		尚未進行採購，預計5月底完成。
	個人電腦	25,000			25,000		尚未進行採購，預計5月底完成。
	單槍投影機	50,000			50,000		今年度預計採購之單槍投影機為6000流明高亮度投影機，其環保標章預計4月初會通過，本案預計4月底前交貨並核銷完畢。
	個人電腦	75,000		74,616	384		已進行採購程序，預計4月底前交貨核銷完畢。
	數位電子看板	105,000			105,000		尚未進行採購，預計6月底完成。
	小計	305,000	0	74,616	230,384	0.00	



音樂系	短笛	22,500		21,000	1,500		104年2月12日請購，3月4日已審，目前廠商備料中。
	平板電腦	18,000		15,650	2,350		104年2月12日請購，3月9日已審，目前核銷中。
	合奏手風琴	54,000			54,000		尚未請購，預計5月中旬完成。
	低音直笛	39,000			39,000		尚未請購，預計5月中旬完成。
	個人電腦	50,000		49,000	1,000		104年3月18日請購，3月19日已審，目前進行核銷及財產保管程序。
	掃描機	11,000		10,800	200		104年2月12日請購，3月9日已審，目前核銷中。
	傳真機	18,000		17,904	96		104年3月18日請購，3月24日4已審，目前核銷中。
	除濕機	14,000		10,700	3,300		104年2月12日請購，3月9日已審，目前核銷中
	單層指揮台(含欄杆)	34,000		33,000	1,000		104年2月11日請購，3月4日已審，目前廠商備料中。
	鑼	29,000		29,000	0		104年2月12日請購，3月4日已審，目前廠商備料中。
	無線擴音機麥克風組	15,500		14,500	1,000		104年2月12日請購，2月26日已審，3月6日核銷，目前進行財產保管程序。
小計	305,000	0	201,554	103,446	0.00		

諮 心 系	個人電腦	100,000		98,000	2,000		進入請購流程，預計5月中旬完成核銷。
	印表機	15,000		14,806	194		進入請購流程，預計5月中旬完成核銷。
	E化講桌	95,000		93,500	1,500		進入請購流程，預計5月中旬完成核銷。
	魏氏智力測驗兒童	56,700		66,600	(9,900)		進入請購流程，預計4月底完成核銷。
	數位攝影機	38,300		24,180	14,120		進入請購流程，預計4月底完成核銷。
	小計	305,000	0	297,086	7,914	0.00	
人 文 學 院	統籌款	95,000			95,000		本院統籌設備費將暫時保留至年中，俟本院或各系有無其他臨時需求再議。
	小計	95,000	0	0	95,000	0.00	
人文學院總計		3,593,000	126,146	1,015,023	2,451,831	3.51	

理學院

資 工 系	個人電腦主機	375,000			375,000		本設備將由計網中心統一進行採購。
	高效能計算工作站(內含 NVIDIA Tesla GPU 及 Intel Phi 處理器)	280,000		280,000	0		已辦理請購作業，事務組並進行上網公告作業，全案預計6月底前完成。
	數位攝影機(SONY HDR-PJ820含腳架. 記憶卡等配件)	40,000		40,000	0		已進行驗收核銷作業，4月底前可結案。
	精緻教師專業發展評鑑網計畫所需設備	96,220			96,220		申請請購中。
	<b>小計</b>	<b>791,220</b>	<b>0</b>	<b>320,000</b>	<b>471,220</b>	<b>0.00</b>	
數 位 系	個人電腦	250,000			250,000		本設備將由計網中心統一進行採購。
	投影機	114,000		113,793	207		辦理請購作業中，預計4月底前完成核銷。
	液晶電視	19,000		14,300	4,700		辦理請購作業中，預計4月底前完成核銷。
	筆記型電腦	90,000		90,000	0		辦理請購作業中，預計4月底前完成核銷。
	DV攝影機	28,000		28,000	0		辦理請購作業中，預計4月底前完成核銷。
	彩色雷射列表機	25,000		25,000	0		辦理請購作業中，預計4月底前完成核銷。
	單眼相機	44,000		44,000	0		辦理請購作業中，預計4月底前完成核銷。
	<b>小計</b>	<b>570,000</b>	<b>0</b>	<b>315,093</b>	<b>254,907</b>	<b>0.00</b>	

數 教 系	個人電腦	100,000			100,000		本設備將由計網中心統一進行採購。
	無線麥克風主機二臺	36,000		35,000	1,000		辦理請購作業中，預計4月底前完成核銷。
	印表機	25,000		23,600	1,400		辦理請購作業中，預計4月底前完成核銷。
	無線投影伺服器AWIND WiPG-1000 (含資訊視聽系統佈線 施工)	18,500		18,000	500		辦理請購作業中，預計4月底前完成核銷。
	系統櫃三個	88,070			88,070		請廠商報價中。
	資訊講桌二臺	100,000			100,000		請廠商報價中。
	LUMENS DC192實物投影機 (資料提示機)二臺	52,430			52,430		辦理請購作業中，預計4月底前完成核銷。
	<b>小計</b>	<b>420,000</b>	<b>0</b>	<b>76,600</b>	<b>343,400</b>	<b>0.00</b>	

科 廣 系	個人電腦(環碩班)	75,000			75,000		本設備將由計網中心統一進行採購。
	個人電腦	25,000			25,000		本設備將由計網中心統一進行採購。
	個人電腦	50,000			50,000		本設備將由計網中心統一進行採購。
	液晶投影機	50,000		48,067	1,933		6000流明液晶投影機因目前環保標章送審中俟該商品審查作業完畢即辦理相關採購事宜，預定4月底前完成請購核銷作業。
	離心機(含套管)	75,000		73,500	1,500		已辦理(1040320)核銷作業，預計4月底前結案。

科 廣 系	攪拌機	25,000		22,000	3,000		已辦理(1040320)核銷作業,預計4月底前結案。
	杜瓦瓶	50,000		50,000	0		已辦理(1040320)核銷作業,預計4月底前結案。
	注射器	50,000		50,000	0		詢價作業中。
	冷暖分離式冷氣機	31,000			31,000		原編列冷氣設備經費已奉准改由校控統籌款支應,擬更改購買項目將另案簽辦。
	分離式冷氣機	35,000			35,000		
	電冰片轉漬器	34,000		33,500	500		已辦理(1040323)請購作業,預計4月底前完成核銷。
	單槍投影機(5000流明)	30,000		30,000	0		已辦理(1040320)請購作業,預計4月底前完成核銷。
	無線麥克風組	15,000		15,000	0		已辦理(1040320)請購作業,預計4月底前完成核銷
	教學錄製設備	45,000		45,000	0		已辦理(1040320)請購作業,預計4月底前完成核銷。
小計	590,000	0	367,067	222,933	0.00		
理 學 院	統籌款			0	0		
	個人電腦	50,000			50,000		本設備將由計網中心統一進行採購。
	小計	50,000	0	0	50,000	0.00	
理學院總計		2,421,220	0	1,078,760	1,342,460	0.00	

管理學院

國 企 系	桌上型電腦	180,000			180,000		目前已與相關設備廠商聯繫，並於近期內將請購程序送出，預計5月底核銷完畢。
	小計	180,000	0	0	180,000	0.00	
文 創 學 系	桌上型電腦	221,580			221,580		估價採購中，預計6月底前完成。
	電腦週邊設備，顯示卡	28,420			28,420		估價採購中，預計6月底前完成。
	小計	250,000	0	0	250,000	0.00	
觀 光 所	數位相機	15,000			15,000		估價採購中，預計6月底前完成。
	數位攝影機	37,000			37,000		估價採購中，預計6月底前完成。
	防潮櫃	26,000			26,000		估價採購中，預計6月底前完成。
	平板電腦	42,000			42,000		估價採購中，預計6月底前完成。
	小計	120,000	0	0	120,000	0.00	

高等 教育 經營 碩士 學位	筆記型電腦	30,000			30,000		目前已與廠商聯繫各項物品購置 3/24已在共同供應契約及會計系統 請購預計於6月底完成。
	桌上型電腦2臺	50,000			50,000		
	雷射傳真複合事務機	16,000			16,000		
	高速掃描器	12,000			12,000		
	數位相機	12,000			12,000		
	小計	120,000	0	0	120,000	0.00	
I M B	桌上型電腦2臺	60,000			60,000		目前已與相關設備廠商聯繫，並於 近期內將請購程序送出，預計5月 底核銷完畢。
A	小計	60,000	0	0	60,000		



管理學院	院統籌款				0		
	數位相機(Sony RX10)	34,650			34,650		目前已與相關設備廠商聯繫，並於近期內將請購程序送出，預計4月底核銷。
	電腦	25,000			25,000		目前已與相關設備廠商聯繫，並於近期內將請購程序送出，預計4月底核銷。
	沙發組	47,500			47,500		俟搬遷英才大樓後購置。
	護禱機	12,850		14,500	-1,650		目前已與相關設備廠商聯繫，並於近期內將請購程序送出，預計4月底核銷。
	移動式單槍投影機	30,000			30,000		俟搬遷英才大樓後購置。
	小計	150,000	0	14,500	135,500	0.00	
管理學院總計		880,000	0	14,500	865,500	0.00	

總務處	排球場頂蓋新建工程	19,450,000			19,450,000		目前初步設計中，俟設計完成及建造執照(含相關管線)取得後，即刻辦理後續工程發包招標事宜。
	學生活動廣場改善工程	5,700,000	120,000	5,580,000		0	本工程於104年1月21日開工，目前施工中，預計於104年5月20日完工，104年8月完成核銷。
	數學樓無障礙工程	2,800,000				2,800,000	本工程於103年12月8日開工，目前施工中，預計於104年6月7日完工，104年9月完成核銷。
	全校飲水機汰舊換新	360,000				360,000	俟搬遷英才大樓後購置。
	全校監視系統汰舊換新	300,000		76,200		223,800	本案經費依全校監視錄影系統狀況辦理請購及核銷事宜，預計於104年12月完成核銷。
	全校冷氣機汰舊換新	1,000,000		67,326		932,674	依實際需要辦理採購中。
	全校重大修繕工程設備費	1,000,000	95,782			904,218	依重大修繕工程進行，認列設備費部份，陸續支應。
	沙發	20,000		18,000		2,000	擬於3月底採購，預計4月底前完成核銷。
	櫃子(文書組庫房)	25,000				25,000	配合英才校區庫房整體規劃新建及改建。
	冷氣(文書組庫房)	15,000				15,000	
	校園門禁系統更新	500,000		163,000		337,000	已於1/20完成開標，俟師生資料彙整後，預計4/15上線。
	求真樓不斷電系統更新	1,400,000				1,400,000	目前委託專業技師規劃設計中，預計於暑假期間施工，並於104年10月底核銷。
	自動化停車收費設備工程	750,000				750,000	配合英才校區整體規劃。
	英才教學大樓建物第1次登記	360,000				360,000	俟英才教學大樓完成驗收，移交至本校始啟動產權登記作業。
	個人電腦	150,000				150,000	待計中統一採購(事務組5臺125,000元)
	1U機架式伺服器	103,000		98,700		4,300	辦理採購程序中。
教學大樓工程以前年度保留款	37,027,000				37,027,000	本工程辦理初驗作業，將於本案驗收合格且無待決事項，尚未辦理估驗項目併入尾款給付。	
<b>小計</b>	<b>70,960,000</b>	<b>215,782</b>	<b>6,003,226</b>	<b>64,740,992</b>	<b>0.30</b>		

教 務 處	學生證結合悠遊卡所需設備	300,000		170,500	129,500		請購未核銷數為(展期機、製卡機、植印機)目前尚待廠商出貨驗收後，即可核銷。 未執行數為尚未採購之電腦及其他相關設備，預計10月底前完成採購核銷。
	E化講桌等教學設備	479,000	49,000	152,627	277,373		1. 請購未銷數201,627 (1) 153,560元已進入實支核銷程序 (2) 48,067元為科教系採購投影機，俟該機型環保標章通過後即可進行採購。 2. 未執行數277,373則預先保留，若各普通教室教學設備產生非預期性損壞，則優先由本項支應
	筆記型電腦	60,000			60,000		由計網中心統一採購
	小計	839,000	49,000	323,127	466,873	5.84	

學生事務處	社團設備(課指組)	450,000			450,000		因目前統計學生社團設備需求數，預計104年4月中旬上簽，簽准後依規定辦理，盡速辦理採購及核銷事宜。
	AED自動化體外心臟除顫器(衛保組)	1,825,000			1,825,000		目前正等待共同契約上架，預計於第二季中執行。(預算為90萬元)
	運動場燈具更新工程						本案已請總務處營繕組協助由技師規劃設計燈具更新工程中。(預算為925,000元)
	系統櫃(諮商中心)	60,000		59,795	205		因進行設備增購簽案，故稍延後採購，目前採購設備已進入製作階段(估計工作日約3週)，預計於4月底完成採購及核銷程序。
	個人電腦(體育室)	50,000			50,000		電腦設備由計網中心統一辦理採購。
	個人電腦(衛保組)	50,000			50,000		
	個人電腦(課指組)	25,000			25,000		
	個人電腦(生輔組)	125,000			125,000		
筆記型電腦	60,000			60,000			
小計	2,708,150	59,000	59,795	2,589,355	2.18		

國際及兩岸事務發展處	補助本校產學合作計畫	600,000			600,000		尚未有老師提出補助申請，如未支用將於8/31前繳回學校。
	個人電腦	50,000			50,000		由本校計算機暨網路中心統一購置。
	筆記型電腦	30,000			30,000		由本校計算機暨網路中心統一購置。
暨研	小計	680,000	0	0	680,000	0.00	
圖書館	中外文圖書	5,000,000	964,736	413,230	3,622,034		依預計進度執行，目前已核銷30%。
	買斷式資料庫	500,000			500,000		蒐集買斷式資源的產品資訊中。
	客製化移動式機台	141,750			141,750		配合英才樓學習空間建置，預計於10月完成。
	圖書館電梯汰舊換新	1,200,000		493,290	706,710		已簽請核准，將於3月25日進行議價。
	行政電腦	25,000			25,000		依計網中心採購時程
	42吋FULLHD多點觸控導覽顯示器	190,000			190,000		配合英才樓學習空間建置，預計於10月完成。
	薄型伺服電腦主機	80,000			80,000		配合英才樓學習空間建置，預計於10月完成。
	小計	7,314,150	1,136,857	906,520	5,270,773	15.54	

人事室	個人電腦	50,000			50,000		由計網中心協助共同採購。
	筆記型電腦	30,000			30,000		由計網中心協助共同採購。
	小計	80,000	0	0	80,000	0.00	
秘書室	校長宿舍設備	760,000			760,000		配合校長宿舍修繕工程竣工驗收完成後，方進行校長宿舍設備汰換事宜。刻正著手進行請購作業，並擬於近期完成訂購與核銷。
	個人電腦	100,000			100,000		本項係由計網中心統一訂購。
	小計	860,000	0	0	860,000	0.00	
計算機與網路中心	大電腦教室用單槍投影	110,000		104,860	5,140		已請購預計104年5月核銷完成。
	電腦教室用單槍投影	180,000			180,000		已請購預計104年5月核銷完成。
	個人電腦	1,200,000			1,200,000		統一採購，預計104年6月核銷完成。
	廣播教學設備	150,000			150,000		統一採購，預計104年6月核銷完成。
	伺服器	560,000		550,876	9,124		預計104年7月核銷。
	雲端儲存系統空間擴充	450,000			450,000		不足部分改由伺服器經費支援，已請購預計104年7月核銷完畢。
	高階防火牆	1,500,000			1,500,000		預計104年9月核銷。
	中低階防火牆	400,000			400,000		預計104年9月核銷。
	統籌款	13,000			13,000		
	小計	4,563,000	0	655,736	3,907,264	0.00	

學 英 中 語 心 自	單槍投影機	24,500		24,500	0		請購中。
	小計	24,500	0	24,500	0	0.00	
通 識 教 育 中 心	桌上型電腦	20,000			20,000		已執行部分：關於購置桌上型電腦、筆記型電腦及平板電腦乙事，本中心現正向多家廠商詢價中，待收集廠商報價單後，即填報請購單，並送相關單位審核，預計於6月底前完成核銷。
	筆記型電腦	60,000			60,000		
	平板電腦ipad air 16GB	48,000			48,000		
	小計	128,000	0	0	128,000	0.00	
主 計 室	個人電腦	150,000			150,000		由計中統一採購。
	小計	710,000	388,584	78,500	242,916	54.73	
總計		110,434,800	1,994,269	11,819,515	96,621,016	1.81	
備註：1. 上述統計資料至104/03/31止，預算數112,935仟元，扣除建教推廣計2,500仟元，合計110,435仟元。 2. 各小計(總計)與明細項目不符，係因已完成購置核銷之設備項目不顯示故。							