

國立臺中教育大學

107 年第 2 次資本支出預算執行專案檢討會議議程



日期：107 年 6 月 26 日(星期二)

時間：下午 2 時 00 分

地點：行政樓 1 樓第一會議室(A109)

承辦單位：秘書室

國立臺中教育大學

107 年第 2 次資本支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：107 年 6 月 26 日(星期二)下午 2 時

開會地點：行政大樓 1 樓 A109 會議室

主持人：王校長如哲

出席者：如簽到名冊

記 錄：張馨丰

壹、報告事項

本校附設小學 107 年度資本支出可用預算數編列 143 萬元，截至 107 年 5 月 31 日止應執行分配數 27 萬元，實際執行數為 125 萬 6 千元，執行率為 465.19%，全年度達成率為 87.83%。

貳、討論事項

案 由：有關截至 107 年 6 月 19 日止本校各單位資本支出執行情形(詳如附件)，提請討論。

說 明：本校 107 年度資本支出分配數為 5,592 萬 2 千元，截至 107 年 6 月 19 日止，實際執行數為 1,031 萬 7 千元，全年度達成率為 18.45%(P.3-9)。

決 議：

參、散會：下午 時 分

參加 107 年度資本門執行情形第 2 次檢討說明會議名單

順序	單位名稱	執行率%	頁碼
1	教育學院	69.83	1
2	人文學院	32.28	1
3	理學院	37.06	3
4	總務處	12.62	4
5	教務處	15.50	5
6	學生事務處	8.71	5
7	國際及兩岸事務暨研究發展處	14.11	6
8	圖書館	35.86	6
9	秘書室	45.70	6
10	計算機與網路中心	5.99	6
11	師資培育及就業輔導處	0	7
12	特教中心	96.04	7
13	校務中心	0	7

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.06.19
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				未執行數	執行率(%)	107年第二次資本支出執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	0			
教育學院								
教育系	展示櫃	90,000		90,000	0			已施作完畢，俟廠商提供發票後辦理核銷事宜，預計6月底前完成核銷程序。
	小計	476,166	385,166	90,000	1,000		80.89%	
體育系	慣性量測系統	108,000			108,000			本案擬與高教深耕計畫合併共同購置設備，將另行上簽變更購買項目
	小計	289,000	174,276	0	114,724		60.30%	
特教系	E化講桌	177,000		154,500	22,500			
	高階的投影機	25,000		21,086	3,914			刻正辦理核銷程序，預計6月底前完成。
	桌上型電腦	50,000		49,414	586			
	小計	323,947	79,500	225,000	19,447		24.54%	
教育學院	院統籌款	41,894			41,894			本項經費為院統籌款項，係系所有需要時支用。
	小計	132,894	84,000	0	48,894		63.21%	
教育學院總計		1,913,097	1,335,886	315,000	262,211		69.83%	
人文學院								
語教系	歷史長廊燈箱	80,000			80,000			已委請廠商針對本系需求進行設計，刻正與廠商討論呈現素材與方式，預計於6月底前辦理請購作業。
	防盜系統	80,000		72,000	8,000			已完成裝設及驗收，預計6月底前完成核銷。
	攝影機	50,661		50,658	3			廠商已交貨，俟驗收後，預計於6月底前辦理核銷。
	個人電腦	25,000		24,867	133			廠商已交貨，俟驗收後，預計於6月底前辦理核銷。
小計		483,000	247,339	147,525	88,136		51.21%	

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.06.19
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					未執行數	執行率(%)	107年第2次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數	執行率(%)			
區社系	桌椅組	80,600				80,600		請購中，預計七月底前完成核銷	
	沙發組	90,000				90,000		請廠商報價中，預計八月底前完成核銷	
	小計	282,000	105,867	0		176,133	37.54%		
台語系	會議桌	20,000				20,000			
	教室電腦桌	50,000				50,000		新增研究所使用，現已詢價中，預計7月底前完成請購，並於8月底前核銷完畢	
	會議桌*2	22,000				22,000			
	教室電腦桌*1	55,000				55,000			
	電腦*2	60,000				60,000		已完成詢價，預計7月底前完成請購，8月底前核銷	
	電腦*1	25,000				25,000		請購中，預計7月中旬前完成核銷	
	單槍投影機	56,000				56,000		已完成詢價，預計7月底前完成請購，8月底前核銷	
小計	288,000	0	0		288,000	0.00%			
英語系	個人電腦	100,000				100,000		共同契約換約中，預計8月採購核銷。	
	投影機	82,000		68,034		13,966		已購置完畢，正進行核銷作業。	
	資訊講桌雙頻無線麥克風主機	30,000				30,000			
	平板電腦	13,900				13,900		請購中，預計7月中旬前完成核銷	
	不斷電系統設備	15,619				15,619			
	小計	274,000	32,481	68,034		173,485	11.85%		

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.06.19
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				未執行數	執行率(%)	107年第2次資本支出執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	執行率(%)			
美術系	個人電腦	150,000		146,328	3,672		已購置完畢，正進行核銷作業。	
	數位單槍投影機	123,000		99,951	23,049			
	小計	273,000	0	246,279	26,721	0.00%		
音樂系	單槍投影機	91,000		37,606	53,394		已購置完畢，正進行核銷作業。	
	立體音響喇叭組	24,000			24,000			
	個人電腦	100,000		93,096	6,904			
小計	274,000	54,830	130,702	88,468	20.01%			
人文學院	院統籌設備費	168,000			168,000		1.已調查系所需求，預計6月底前分配11.4萬經費給需求系所。 2.其他3萬元納入深耕計畫設備配合款，目前正在詢價中，預計7月底前完成請購及核銷	
	小計	193,000	48,776	0	144,224	25.27%		
	人文學院總計	2,341,000	755,669	592,540	992,791	32.28%		
理學院								
資工系	HP 印表機(1台)	9,000		17,891	(8,891)		業於6月5日完成共同供應契約下訂、6月11日廠商交貨，預計於6月29日前完成驗收、核銷。	
	網路交換器	37,000		28,000	9,000			
	深度學習工作站	258,000		255,000	3,000			
	小計	304,000	0	300,891	3,109	0.00%		

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.06.19
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				未執行數	執行率(%)	107年第2次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	執行率(%)			
數 教 系	SONY數位攝影機	54,000		50,952	3,048		已於5/31完成請購，預計7月份辦理核銷	
	數位投影機*4台	200,000		181,585	18,415		已於6/07請購，預計7月份辦理核銷	
	小計	304,000	45,000	232,537	26,463	14.80%		
數 位 系	繪圖工作站*10台	274,000			274,000		已於6/7請購，預計6月底招標，8月份完成核銷	
	小計	304,000	29,500	0	274,500	9.70%		
科 教 系	無線麥克風組(雙頻)	45,000		41,000	4,000		廠商已交貨，驗收流程作業	
	手提式電腦	30,000			30,000		廠商詢價中，預計6月底前請購	
	電腦	22,364		22,364	0		廠商已交貨，核銷流程作業	
	小計	587,016	434,266	63,364	89,386	73.98%		
理學院總計		1,573,701	583,151	596,792	393,758	37.06%		
總 務 處	求真樓K401會議廳放映簡報系統升級汰換	373,000			373,000			
	求真樓K403會議室放映簡報系統升級汰換	181,000			181,000		標案作業執行中(預定6/22公告)	
	求真樓101音樂廳布幕損壞更新安裝	165,000			165,000			
	音樂樓無障礙電梯及坡道工程	3,600,000			3,600,000		107年3月27日開工，預定於10月2日竣工，11月底核銷	
	影印機	387,000			387,000		刻正辦理中，預定6月底下訂單採購。	
	重大修繕工程設備款	900,000		189,330	710,670		配合重大修繕案認列設備費部分進行支用	
冷氣機	21,744		21,744	0		已辦理核銷中		
電動螢幕	180,000			180,000		標案作業執行中(預定6/22公告)		

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.06.19
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				未執行數	執行率(%)	107年第二次資本支出執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	執行率(%)			
	安全衛生防護設施改善專項經費	450,000	407,800		42,200		辦理資源回收桶採購中，預計9月底前完成	
	全校監視、錄影及門禁等系統統籌汰舊換新	450,000	94,500		355,500		本案經費依全校監視錄影門禁等系統之狀況，辦理後續請購及核銷事宜。	
	全校飲水機統籌汰舊換新	180,000		180,000	0		已於6/19決標，預計9月底前完成核銷。	
	全校冷氣機統籌汰舊換新	2,250,000	543,017	968,856	738,127		依使用單位需求，辦理汰舊換新。	
	小計	9,269,744	1,170,267	1,359,930	6,739,547	12.62%		
教務處	普通教室教學設備汰舊換新	3,015,000	467,278	1,223,500	1,324,222		1.本項經費於年初調查各系所需求，共計2,561,800元，已於3月份授權及通知各系所動支，並請各系所於8月底完成採購核銷。 2.各系所普通教室設備正進行採購中。 3.未核撥數453,200元擬預先保留，若全校各普通教室教學設備產生非預期性損壞，則優先由本項支應。	
	小計	3,015,000	467,278	1,223,500	1,324,222	15.50%		
	噪音計	14,000			14,000		本件已辦理請購作業，後續由總務處進行議價程序。	
	社團設備	400,000	261,280		138,720		本件正彙整社團需求，預計暑假辦理採購程序。	
學務處	大詠絮健康床組更換	17,892,000		17,892,000	0		本案已完成決標，目前排定暑假施工，預計8月24日完工，後續辦理驗收合格後付款作業。	
	柵欄機	23,930		23,930	0		已完成請購作業，廠商已交貨，驗收後辦理核銷付款作業。	
	遮雨棚	14,900		14,900	0		已完成請購作業，廠商備料中，後續驗收合格後核銷付款。	
	小計	19,948,830	1,738,061	17,930,830	279,939	8.71%		

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.06.19
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					未執行數	執行率(%)	107年第二次資本支出執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	執行率(%)	執行率(%)			
國際及兩岸事務 研究發展處暨	補助本校產學合作計畫	270,000				270,000		依本校產學合作補助作業要點第六點第二項：於年度3月、6月、9月及12月20日停止收件。截至6月15日下午5點30分尚無教師申請。	
	計畫配合款	69,000	27,000	15,000		27,000		本案計畫配合款42,000元已完成核銷程序，另外獎勵績優系所授權音樂系部分，預計於8月完成。	
	小計	367,100	51,790	15,000		300,310	14.11%		
	中外文圖書(內)	4,950,000	2,549,299	1,091,256		1,309,445		1.圖書視聽：依預計進度執行，已核銷46.83%，已請購71.28%。 2.買斷式資料庫：已核銷15萬，28.3萬採購聯盟電子書已請購，預計九月底核銷完畢。	
圖書館	圖書館第一階段空間改造設備	2,160,000		2,160,000		0		空間改造工程部分業於107年6月5日完成決標，預計9月中辦理驗收；另設備部分，需俟工程經費調整作業完成後，將儘速辦理採購程序，預計11月前完成核銷。	
	小計	7,110,000	2,549,299	3,251,256		1,309,445	35.86%		
	會議室數位式混音主控台修改	198,000				198,000		本案近期將進行招標程序，預計7-8月暑假期間施工，9月份核銷完成。	
秘書室	小計	558,000	255,000	0		303,000	45.70%		
	全校個人電腦	6,855,000	470,918	2,706,709		3,677,373		電腦設備預計107年8月核銷，另文書組173萬元預計107年10月核銷(未購置)，網路組164萬網路設備預計107年9月核銷(未購置)。	
	投影機	72,000				72,000		配合電腦教室更新，預計107年8月核銷。	
計算機與網路中心	虛擬主機系統擴充儲存設備硬碟	630,000		500,000		130,000		預計107年7月核銷。	
	儲存設備	300,000				300,000		預計107年9月核銷。(未購置)	
	小計	7,857,000	470,918	3,206,709		4,179,373	5.99%		

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.06.19
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					107年第2次資本支出執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)	
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數	執行率(%)		
師資培育暨就業輔導處	長桌	68,000		56,500	11,500		本項為師道迴廊計畫之配合款，已先動支教育部補助經費進行展示中心油漆、木工藝術佈告欄施作工程。已陸續請購長桌及影印機，於6月19日驗收影印機後將儘速完成核銷作業，7月份將進行沙發及吊櫃採購及請購作業。	
	沙發(含茶几)	45,000			45,000			
	影印機	27,000		18,186	8,814			
	吊櫃	36,000			36,000			
	小計	176,000	0	74,686	101,314	0.00%		
特殊教育中心	行政事務設備及教學設備	3,000		244	2,756		5月30日採購三腳架，經費核銷中	
	小計	82,000	78,755	244	3,001	96.04%		
校務中心	主管辦公桌	41,220		40,000	1,220		共約採購交貨日期為107/06/29，俟交貨驗收完成後，即進行核銷。	
	辦公桌組	48,198		48,925	(727)			
	主管辦公椅	12,000		10,700	1,300			
	會議桌	11,925		11,198	727			
	系統櫃	155,750		155,750	0		招標採購訂於107/06/22開標，得標廠商將於開標日次日起30內完成交貨，俟驗收完成即為核銷申請。	
	強化玻璃白板	12,500		12,500	0			
	壁掛式機櫃組	75,400		75,400	0			
	小計	356,993	0	354,473	2,520	0.00%		
	總計	55,922,000	10,317,220	28,920,960	16,683,820	18.45		

備註：1. 上述統計資料至6/19止，本年度預算數69,172仟元，扣除建教推廣及教育部補助經費計13,250仟元，合計55,922仟元。
2. 各小計(總計)與明細項目不符，係因已完成購置核銷之設備項目不顯示故。

