

# 國立臺中教育大學

## 104 年第 2 次資本門預算執行專案檢討會議議程

開會時間：104 年 6 月 30 日(星期二) 14 時正

開會地點：行政大樓 1 樓 A109 會議室

主持人：王校長如哲

出席者：如簽到名冊

記 錄：蔡佩玲

### 壹、報告事項

本校附設小學 104 度資本門預算數編列 500 千元，截至 104 年 05 月 31 日止應執行分配數 50 千元，實際執行數為 180 千元，執行率為 359.63%，全年度達成率為 35.96%。

### 貳、討論事項

案 由：有關截至 104 年 05 月 31 日止本校各單位資本門執行情形(詳如附件)，提請討論。

說 明：本校 104 年度資本門預算數編列 112,935 千元(依經費來源區分為政府補助款 22,080 千元，建教推廣計畫款 2,500 千元，教學大樓工程保留款 37,027 千元，校務基金自籌款 51,328 千元)，截至 104 年 05 月 31 日止應執行分配數 14,024 千元，實際執行數為 8,962 千元，執行率為 63.91%，全年度達成率為 7.94%，敬請各單位務求落實執行相關預算，俾使經費有效運用，並能達成預定目標。

決 議：

參、散會：下午 時 分

## 104年度資本支出設備費執行狀況表&lt;第2次會議&gt;

日期：103.06.30

名 單 稱 位	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率 (%)	104年第2次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數		
<b>教育學院</b>							
特 教 系	防盜系統與洗手台	65,730		29,190	36,540		請購中。
	小計	<b>369,730</b>	<b>269,597</b>	<b>29,190</b>	<b>70,943</b>	<b>72.92</b>	
教 士 學 位 業 碩	個人電腦(含螢幕)(25,000x2台)	50,000			50,000		預計7-8月份進行採購。
	筆記型電腦(30,000x2台)	60,000			60,000		預計7-8月份進行採購。
	小計	<b>110,000</b>	0	0	<b>110,000</b>	<b>0.00</b>	
教 育 學 院	筆記型電腦	30,000			30,000		由計網中心統一採購。
	小計	<b>141,350</b>	<b>96,832</b>	<b>0</b>	<b>44,518</b>	<b>68.51</b>	
<b>教育學院總計</b>		<b>1,990,730</b>	<b>1,680,611</b>	<b>29,190</b>	<b>280,929</b>	<b>84.42</b>	
<b>人文學院</b>							
語 教 系	研究生自習室2間OA設置	200,000			200,000		已針對本系需求，研擬本項規格，預計採招標方式辦理，為免影響學生上課，將於暑假期間進行採購。
	華碩班視聽桌	85,000			85,000		已針對本系需求，研擬本項規格，預計採招標方式辦理，為免影響學生上課，將於暑假期間進行採購。
	系統櫃	50,000			50,000		已針對本系需求，研擬本項規格，預計採招標方式辦理，為免影響學生上課，將於暑假期間進行採購。
	UHF雙頻道接收系統 (含無線麥克風)	160,000			160,000		刻正針對本系需求，研擬本項規格中，俟確定規格後，辦理採購事宜。
	移動式擴音機	30,000			30,000		刻正針對本系需求，研擬本項規格中，俟確定規格後，辦理採購事宜。
	個人電腦	200,000			200,000		已針對本系需求，研擬本項規格，預計採招標方式辦理，為免影響學生上課，將於暑假期間進行採購。
	小計	<b>725,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725,000</b>	<b>0.00</b>	

區社系	屏風組	64,500			64,500		原等待第二校區之系所搬遷完畢重新規劃GIS專業教室,但進度不及,故待8月份新主任變更請購設備。
	8-10人討論桌	40,000			40,000		原等待第二校區之系所搬遷完畢重新規劃GIS專業教室,但進度不及,故待8月份新主任變更請購設備。
	<b>小計</b>	<b>305,000</b>	<b>196,604</b>	<b>0</b>	<b>108,396</b>	<b>64.46</b>	
英語系	數位看板傳播宣導系統	98,800		97,000	1,800		已排定訂於6/11施工並完工。
	個人電腦	650,000			650,000		由計網中心完成採購,預計6月下旬到貨。
	廣播教學系統	98,000		97,000	1,000		已排定訂於6/3及6/4施工並完工。
	個人電腦	425,000			425,000		電腦已交貨,刻正辦理核銷事宜。
	<b>小計</b>	<b>1,363,000</b>	<b>89,072</b>	<b>194,000</b>	<b>1,079,928</b>	<b>6.53</b>	
美術系	數位多功能講桌	50,000			50,000		尚未進行採購,預計7月初完成。
	個人電腦	25,000			25,000		尚未進行採購,預計7月初完成。
	單槍投影機	50,000		43,117	6,883		今年度預計採購之單槍投影機為6000流明高亮度投影機,其環保標章預計6月中旬會通過,本案預計7月初前交貨並核銷完畢。
人文學院	統籌款	95,000			95,000		預計於104.6.12系主任會議研商統籌款項支應項目,預計7月底可完成採購及核銷。
	<b>小計</b>	<b>95,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,000</b>	<b>0.00</b>	
<b>人文學院總計</b>		<b>3,593,000</b>	<b>1,226,225</b>	<b>237,117</b>	<b>2,129,658</b>	<b>34.13</b>	

理學院							
資 工 系	個人電腦主機	375,000			375,000		已由計網中心統一採購。
	精緻教師專業發展評鑑網計畫所需設備	96,220		46,228	49,992		已辦理核銷作業。
	<b>小計</b>	<b>791,220</b>	<b>313,000</b>	<b>46,228</b>	<b>431,992</b>	<b>39.56</b>	
數 位 系	個人電腦	250,000			250,000		已由計網中心統一採購。
	<b>小計</b>	<b>570,000</b>	<b>313,987</b>	<b>0</b>	<b>256,013</b>	<b>55.09</b>	
數 教 系	個人電腦	100,000			100,000		已由計網中心統一採購。
	無線麥克風主機二臺	36,000		35,000	1,000		已辦理核銷作業。
	印表機	25,000		23,600	1,400		已辦理核銷作業。
	無線投影伺服器AWIND WiPG-1000 (含資訊視聽系統佈線施工)	18,500		18,000	500		已辦理核銷作業。
	系統櫃三個	88,070		63,000	25,070		已辦理採購作業。
	筆記型電腦三台	100,000		90,000	10,000		原項目已簽核改為購買筆記型電腦3台 筆電已辦理採購作業。
	LUMENS DC192實物投影機(資料提示機)二臺	52,430		48,316	4,114		已辦理核銷作業。
	<b>小計</b>	<b>420,000</b>	<b>0</b>	<b>277,916</b>	<b>142,084</b>	<b>0.00</b>	
科 廣 系	個人電腦(環碩班)	75,000			75,000		已由計網中心統一採購。
	個人電腦	25,000			25,000		
	個人電腦	50,000			50,000		
	液晶投影機	50,000		48,067	1,933		已辦理採購作業。
	杜瓦瓶	50,000		49,800	200		已辦理核銷作業。
	注射器	50,000		50,000	0		已辦理核銷作業。
	滾輪運動機	66,000		65,000	1,000		已辦理核銷作業。
	<b>小計</b>	<b>590,000</b>	<b>216,000</b>	<b>212,867</b>	<b>161,133</b>	<b>36.61</b>	
理 學 院	個人電腦	50,000			50,000		已由計網中心統一採購。
	<b>小計</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0.00</b>	
<b>理學院總計</b>		<b>2,421,220</b>	<b>842,987</b>	<b>537,011</b>	<b>1,041,222</b>	<b>34.82</b>	

管理學院							
文 系 創 學	桌上型電腦	221,580		216,390	5,190		將於搬遷英才大樓採購所需設備。
	電腦週邊設備，顯示卡	28,420		29,424	(1,004)		將於搬遷英才大樓採購所需設備。
	<b>小計</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>245,814</b>	<b>4,186</b>	<b>0.00</b>	
高 等 教 育 經 營 碩 士	筆記型電腦	30,000		29,894	106		將於新學期(8、9月)採購所需設備。
	桌上型電腦2臺	50,000		50,000	0		將於新學期(8、9月)採購所需設備。
	高速掃描器	12,000		11,716	284		將於新學期(8、9月)採購所需設備。
	印表機	12,000		10,542	1,458		將於新學期(8、9月)採購所需設備。
	<b>小計</b>	<b>120,000</b>	<b>14,806</b>	<b>102,152</b>	<b>3,042</b>	<b>12.34</b>	
I A M B	桌上型電腦2臺	60,000			60,000		將於搬遷英才大樓採購所需設備。
	<b>小計</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>		
管 理 學 院	數位相機(Sony RX10)	34,650		28,250	6,400		已提出請購，預計7月付款完成。
	電腦	25,000			25,000		將於搬遷英才大樓採購所需設備。
	沙發組	47,500			47,500		將於搬遷英才大樓採購所需設備。
	移動式單槍投影機	30,000			30,000		將於搬遷英才大樓採購所需設備。
	<b>小計</b>	<b>150,000</b>	<b>13,500</b>	<b>28,250</b>	<b>108,250</b>	<b>9.00</b>	
<b>管理學院總計</b>		<b>880,000</b>	<b>119,806</b>	<b>545,189</b>	<b>215,005</b>	<b>13.61</b>	

總務處	排球場頂蓋新建工程	19,450,000			19,450,000		本工程規劃設計完成，目前正向臺中市政府都發局申請建築執造中，俟取得執造即可辦理工程發包，發包後再依工程執行進度辦理經費核銷事宜。
	學生活動廣場改善工程	5,700,000	120,000	5,580,000	0		本工程於104年1月21日開工，目前施工中，預計於104年10月底完成核銷。
	數學樓無障礙工程	2,800,000		2,511,355	288,645		本工程餘103年12月8日開工，目前施工中，預計於104年10月底完成核銷。
	全校飲水機統籌汰舊換新	360,000		10,280	349,720		俟英才樓驗收完成後辦理採購。
	全校監視系統汰舊換新	300,000	112,000	-	188,000		本案經費依全校監視錄影系統狀況辦理請購及核銷事宜，預計於104年12月完成核銷。
	全校冷氣機汰舊換新	1,000,000	207,214	163,331	629,455		配合各單位需求，辦理採購事宜，預計12月完成核銷。
	全校重大修繕工程設備費	1,000,000	525,378	309,879	164,743		依重大修繕工程進行，認列設備費部份，陸續支應。
	櫃子(文書組庫房)	25,000			25,000		配合英才校區庫房整體裝修工程購置。
	冷氣(文書組庫房)	15,000			15,000		配合英才校區庫房整體裝修工程購置。
	校園門禁系統更新	500,000	163,000	0	337,000		5月18日驗收完成，已於6月2日核銷完成。
	求真樓不斷電系統更新	1,400,000		1,400,000	0		目前辦理公開招標中，預計於暑假期間施工，並於104年10月底完成核銷。
	自動化停車收費設備工程	750,000			750,000		配合英才校區整體規劃。
	英才教學大樓建物第1次登記	360,000			360,000		俟英才教學大樓完成驗收，移交至本校始啟動產權登記作業。
	個人電腦	150,000			150,000		待計中統一採購。
	IU機架式伺服器	103,000		94,000	9,000		預計6月底完成核銷。
	教學大樓工程以前年度保留款	37,027,000	289,624		36,737,376		教學大樓新建工程辦理工程部分驗收初驗中。
	電能管理系統控制器	45,000		45,000	0		請購中。
<b>小計</b>	<b>71,005,000</b>	<b>1,435,216</b>	<b>10,113,845</b>	<b>59,455,939</b>	<b>2.02</b>		
教務處	學生證結合悠遊卡所需設備	300,000	170,500	0	129,500		未執行數為尚未採購之電腦及其他相關設備，預計10月底前完成採購核銷。
	E化講桌等教學設備	479,000	222,518	48,067	208,415		1. 請購未銷數48,067係科教系採購投影機之金額。 2. 未執行數擬預先保留，若各普通教室教學設備產生非預期性損壞，則優先由本項支應。
	筆記型電腦	60,000			60,000		由計網中心統一採購。
	<b>小計</b>	<b>839,000</b>	<b>393,018</b>	<b>48,067</b>	<b>397,915</b>	<b>46.84</b>	

學生事務處	社團設備(課指組)	450,000			450,000		本項社團設備增添及汰舊採購案，含括管制性設備，采風攝影社添購相機，擬於近期發文說明，後續依核可社團設備項目，辦理採購招標程序。
	AED自動化體外心臟除顫器(衛保組)	1,825,000		810,686	1,014,314		本採購項目已確認共同供應契約未能於近期上架，故近期提出請購，再移請總務處辦理招標事宜，驗收後進行核銷程序。
	運動場燈具更新工程						民生校區運動場燈具更新工程已惠請總務處營繕組協助召開開標作業(5/15)及開工前施工協調會(5/22)，預計於6月份開工施作。
	個人電腦(體育室)	50,000			50,000	本案由計網中心統一採購及辦理核銷。	
	個人電腦(衛保組)	50,000			50,000		
	個人電腦(課指組)	25,000			25,000		
	個人電腦(生輔組)	125,000			125,000		
	筆記型電腦	60,000			60,000		
	中正樓舞台布幕	29,300		29,300	0		請購中。
<b>小計</b>	<b>2,881,850</b>	<b>262,406</b>	<b>839,986</b>	<b>1,779,458</b>	<b>9.11</b>		
暨國際研究發展處	補助本校產學合作計畫	600,000			600,000		本年度尚未有教師申請，如8月31日前未有教師申請將繳回。
	個人電腦	50,000			50,000		由本校計算機暨網路中心統一購置。
	筆記型電腦	30,000			30,000		由本校計算機暨網路中心統一購置。
	<b>小計</b>	<b>680,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680,000</b>	<b>0.00</b>	
圖書館	中外文圖書	5,000,000	2,020,806	1,085,011	1,894,183		依預計進度執行，目前已核銷43%。
	買斷式資料庫	500,000			500,000		預計6月10日送出請購，6月30日核銷完畢。
	客製化移動式機台	141,750			141,750		配合英才樓學習空間建置，預計於10月完成；已於5月底進行請購作業。
	圖書館電梯汰舊換新	1,200,000		1,150,000	50,000		將於7月施工，預計於8月底核銷完畢。
	行政電腦	25,000			25,000		依計網中心採購時程。
	42吋FULLHD多點觸控導覽顯示器	190,000			190,000		配合英才樓學習空間建置，預計於10月完成；已於5月底進行請購作業。
	薄型伺服電腦主機	80,000			80,000		配合英才樓學習空間建置，預計於10月完成；已於5月底進行請購作業。
	<b>小計</b>	<b>7,314,150</b>	<b>2,192,927</b>	<b>2,235,011</b>	<b>2,886,212</b>	<b>29.98</b>	

人事室	個人電腦	50,000			50,000		由計網中心協助共同採購。
	筆記型電腦	30,000			30,000		由計網中心協助共同採購。
	<b>小計</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0.00</b>	
秘書室	校長宿舍設備	760,000		453,778	306,222		校長宿舍汰換之設備已完成採購程序，預計於6/13前完成更換作業，6月底前完成核銷。
	個人電腦	100,000			100,000		本項由計網中心統一採購。
	<b>小計</b>	<b>860,000</b>	<b>0</b>	<b>453,778</b>	<b>406,222</b>	<b>0.00</b>	
計算機與網路中心	個人電腦	1,200,000			1,200,000		含各單位電腦統一採購4,309,506元，已請購，預計104年7月核銷完成。
	廣播教學設備	150,000		140,000	10,000		已請購，預計104年7月核銷完成。
	伺服器	560,000		550,876	9,124		預計104年7月核銷。
	雲端儲存系統空間擴充	450,000			450,000		不足部分改由伺服器經費支援，已請購預計104年7月核銷完畢。
	高階防火牆	1,500,000			1,500,000		已請購，預計104年9月核銷。
	中低階防火牆	400,000			400,000		已請購，預計104年9月核銷。
	<b>小計</b>	<b>4,563,000</b>	<b>104,860</b>	<b>690,876</b>	<b>3,767,264</b>	<b>2.30</b>	
通識教育中心	桌上型電腦	20,000			20,000		已執行部分：關於購置桌上型電腦、筆記型電腦乙事，交由本校計網中心統一至政府電子採購網購買；關於購買平板電腦乙事，本中心現正向多家廠商詢價中，待收集廠商報價單後，即填報請購單，並送相關單位審核，預計於7月底前完成核銷。
	筆記型電腦	60,000			60,000		
	平板電腦ipad air 16GB	48,000			48,000		
	<b>小計</b>	<b>128,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128,000</b>	<b>0.00</b>	
主計室	個人電腦	150,000			150,000		本項係由計網中心統一訂購。
	<b>小計</b>	<b>710,000</b>	<b>457,584</b>	<b>0</b>	<b>252,416</b>	<b>64.45</b>	
<b>總計</b>		<b>110,434,800</b>	<b>8,739,640</b>	<b>15,730,070</b>	<b>85,965,090</b>	<b>7.91</b>	

備註：1.上述統計資料至104/06/23，預算數112,935仟元，扣除建教推廣計2,500仟元，合計110,435仟元。

2.各小計(總計)與明細項目不符，係因已完成購置核銷之設備項目不顯示故。