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國立臺中教育大學 

108 年度第 4次校務基金管理委員會會議紀錄 

開會時間：108 年 9月 10 日(星期二)中午 12 時 10 分整 

開會地點：行政樓 1樓第一會議室（A109） 

主席：王校長如哲                                     紀錄：江立琦 

出席者：如簽到名冊                                    

主席致詞：略 

壹、 報告事項 

 

案由一：宣讀 108 年度第 3次校務基金管理委員會議紀錄，報請鑒察。                                    

(報告單位：秘書室) 

說  明：108 年度第 3次校務基金管理委員會議紀錄(P.3–P.10)。 

裁  示：准予備查。 

 

案由二：歷次校務基金管理委員會決議或指示未辦結事項檢查情形彙整表案，

報請鑒察。                              (報告單位：秘書室) 

說  明： 

一、本次檢查結果，列管案件共 6 案，業請各承辦單位填復辦理情形，並

經彙整完竣(P.11- P.13)。 

二、各相關單位所辦案件建議擬予銷管者計 5案，繼續列管者 1案。 

裁  示： 

一、編號 1、編號 2 繼續列管。編號 1 部分請計網中心待校園資訊系統全

部建置完竣後一併向本會議報告，編號 2 請總務處繼續辦理教育部專

案經費申請，並向本會報告補助情形。 

二、其餘案件解除列管。 

 

貳、討論事項 

案由一：「體育館新建工程」規劃設計書就經費預算部分，提請審議。                          

(提案單位:總務處) 

說  明： 

一、 體育館新建工程業奉行政院核復同意工程總經費 5 億 1,000 萬元，其
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中教育部補助 2 億 400 萬元，餘 3 億 600 萬元由本校校務基金自籌支

應，據此，本處接續辦理委託規劃設計監造技術服務採購，其於 107

年 10 月 22 日與蘇懋彬建築師事務所議價完成後決標，故工程正進行

規劃設計階段，該事務所提報基本設計經辦理 3 次審查後通過（本校

108 年 5 月 15 日臺中大學總字第 1080005865 號函同意核定通過），

並請該事務所將基本設計定案之成果，依據教育部及行政院公共工程

委員會要求之格式撰寫「規劃設計書（含 30％設計圖說及概算資

料）」。 

二、 承上，現蘇懋彬建築師事務所提報「規劃設計書（含 30％設計圖說

及概算資料）」至校，擬依據「政府公共工程計畫與經費審議作業要

點」規定將陳報該規劃設計書至教育部及行政院公共工程委員會進行

審議，惟陳報審議前應依「新興工程支應要點」規定提校務發展委員

會審議通過後（已提報至 108 學年度第 1 次校務發展委員會審議通

過），再就經費預算部分提報本委員會進行審議。 

三、 本工程預算書編列總經費為 5 億 2,400 萬元，計超支設計 1,400 萬元，

其說明如下： 

(一)106年度第 6次校務基金管理委員會審議同意英才校區機車停車棚併

入本工程辦理，此部分增加約 400 萬元。 

(二)考量實木地板具有良好的震動吸收，降低人體關節受到的衝撞力，使

運球、跑動等連貫動作更加順暢、靈活，有效避免運動傷害，故本

工程之綜合球場、舞蹈教室及韻律教室皆規劃採用楓木地板，此部

分增加約 1,000 萬元。 

決  議： 

    一、本案為不影響原規劃興建時程，原則上經費需求照案通過。 

    二、有關施工建材部分，請業務單位本於專業考量，於會後謹慎進行其餘

適用建材資料蒐集及評估後再決定，並向本會報告。 

 

叁、臨時動議: 

案由：本校轄管國有建物「金山路 59-2 號」裝修工程，擬增加工程預算新台幣

48萬 5仟元，提請討論。 

說明： 
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一、本案國有建物「金山路 59-2 號」裝修工程費用，原預估經費為新台幣

1,635,000 元(參閱 P6-P9)，並經 108 年度第 3 次校務基金管理委員會決

議通過。 

二、本案委託規劃設計已辦理招標完竣，得標廠商(吳雅萍建築師事務所)

申請查閱本案建物原保存登記建築圖，始發現二樓三樓廁所係屬向外

增建的違章建築，經建築師評估後建議，為符合建築法規應將違建部

分拆除，原內部空間規劃新廁所，且廁所與辦公空間須增建隔間牆，

另因拆除違建部分須增加外牆整復工程，爰擬規劃全棟建物外牆噴塗

料石頭漆，以美化外牆並避免磁磚掉落，綜上，前開所增加工程費用

預估為新台幣 48 萬 5 仟元，全案總工程經費為新台幣 2,120,000 元。 

三、檢附本案更新後裝修工程估價單 1 份(參閱 P2-P5)。 

決  議： 

一、照案通過。 

二、有關未來辦理工程規劃案件前，請提供相關詳細完整資訊以利外部廠

商評估以及本會審議，避免後續提案追加經費。 

 

 

肆、散會：下午 1時 02 分。 

 

 


