

國立臺中教育大學

111 年第 2 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄

開會時間：111 年 9 月 27 日(星期二)下午 2 時

開會地點：行政樓 A109 會議室

主持人：郭校長伯臣(請假)

王主任秘書玲玲(代理)

紀錄：張馨丰

出席者：如名冊

壹、報告事項

教育部檢討本校資本支出(設備費)執行率含附小，有關附小 111 年度資本支出(設備費)可支用預算數 673 萬 2,000 元，截至 111 年 8 月底，實支數 361 萬 1,389 元，執行率 76.84%，因配合活動中心冷氣汰換修改規格延後採購時程，預計 10 月採購完畢。

貳、討論事項

案由：有關本校 111 年度資本支出(設備費)截至 9 月 15 日止執行率 32.85%(詳如附表)，為使年度執行率達九成以上，提請討論。

說明：本校 111 年度資本支出(設備費)可支用預算數 8,330 萬 7,912 元，截至 111 年 9 月 15 日止實支數 2,736 萬 5,500 元(執行率 32.85%)、請購未銷數 4,088 萬 5,985 元(動支率 81.93%)、未執行數 1,505 萬 6,427 元(P. 2-9)。

決議：

- 一、教務處普通教室教學設備汰舊換新保留 20 萬元整供使用。
- 二、請教務處統整數位教學教室建置內容，俟 11 月中旬採購內容定案後，專簽辦理後續行政程序。
- 三、依據本校校務基金設備費及電腦軟體經費分配使用要點第七點：「會計年度結束前四個月(八月底)尚未支用完畢項目，除專案簽奉校長核准外，全數繳回學校統籌支用」，其餘各單位標餘款全數繳回學校統籌運用，將支應年底圖書館汰換平板電腦等項目約 39 萬餘元及計網中心汰換伺服器 290 萬餘元。

參、臨時動議：無。

肆、散會：下午 2 時 35 分。