

# 國立臺中教育大學

## 112 年度第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議議程



日期：112 年 6 月 27 日(星期二)

時間：下午 2 時

地點：行政樓一樓 A109 會議室

承辦單位：秘書室

# 國立臺中教育大學

## 112 年度第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：112 年 6 月 27(星期二)下午 2 時

開會地點：行政樓 1 樓第一會議室(A109)

主持人：郭校長伯臣

出席者：如簽到名冊

紀 錄：羅婉華

主席致詞：

### 壹、報告事項

教育部檢討本校資本支出(設備費)執行率含附小，有關附小 112 年度資本支出(設備費)可支用預算數 350 萬元，截至 112 年 6 月 5 日，實支數 46 萬 4,620 元，執行率 13.27%，預計至 8 月底前進行電腦教室電腦更新、配合自然教室整修採購觸控式大面板電視及校園擴播系統設備採購等共計約 150 萬元，執行率可達 56.13%。

### 貳、討論事項

案 由：有關本校 112 年度資本支出(設備費)截至 6 月 5 日止執行率 18.56%(詳如附表)，為使年度執行率達九成以上，提請討論。

說 明：本校 112 年度資本支出(設備費)可支用預算數 4,394 萬 8 千元，截至 112 年 6 月 5 日止實支數 826 萬 1,334 元(執行率 18.80%)、請購未銷數 2,037 萬 4,551 元(動支率 65.16%)、未執行數 1,531 萬 2,115 元。

決 議：

參、散會

# 國立臺中教育大學

## 112 年度資本門執行情形第 1 次檢討說明會議名單

序號	單位名稱	執行率%	動支率%	頁碼
1	教育學院	32.38	88.39	3-5
2	人文學院	73.72	78.38	6-8
3	理學院	52.67	69.38	9-10
4	管理學院	74.13	74.13	11-12
5	總務處	5.57	75.87	12-13
6	教務處	31.99	31.99	13
7	學生事務處	33.23	73.00	14-15
8	國際及兩岸事務暨研究發展處	0	0	16
9	圖書館	23.80	39.87	16
10	計算機與網路中心	5.57	69.45	16-17
11	國立台中教育大學附設實驗小學	13.27		1

# 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
<b>教育學院</b>								
教育系	筆記型電腦	18,900		0	18,900			本案教育系將配合結餘款重新規劃購置項目，預計7月底前完成採購及核銷程序。
	4K 86吋觸控顯示幕	174,000		174,000	0		本案已於6月2日完成招標，刻正請廠商交貨中，預計7月底核銷完成	
	會議無線傳輸系統	60,000		60,000	0			
	數位雷射投影機	120,000		120,000	0			
	e化講桌	106,000		106,000	0			
	教育系今年度分配設備費之餘額	8,100		0	8,100			原年初規劃預計購置完成付款之日期為7月底，金額未達可購置設備費之最低下限，故保留於年中如有物品壞掉需汰換時，與前幾項節餘款再一起規劃使用
	<b>小計</b>		<b>487,000</b>	<b>0</b>	<b>460,000</b>	<b>27,000</b>	<b>0.00%</b>	
體育系	溯溪裝備組	42,300	49,998		(7,698)			已於6月1日完成開標作業，刻正請廠商交貨，預計7月中完成核銷。
	心血管血流計	86,000		86,000	0			
	壓力阻斷訓練系統組	130,000		130,000	0		本項將變更改購買桌上型電腦，預計7月底前完成核銷。	
	無線麥克風	22,700			22,700			
	體育系今年度分配設備費之餘額	8,000			8,000			
	<b>小計</b>		<b>289,000</b>	<b>49,998</b>	<b>216,000</b>	<b>23,002</b>		<b>17.30%</b>

# 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
特教系	雲端視訊會議攝影機	282,000		275,000	7,000			本案訂於6月9日辦理驗收，預計6月底前完成核銷程序。
	特教系今年度分配設備費之餘額	7,000			7,000			原年初規劃預計購置完成付款之日期為7月底，金額未達可購置設備費之最低下限，故保留於年中如有物品壞掉需汰換時，與前項節餘款再一起規劃使用。
	<b>小計</b>	<b>289,000</b>	<b>0</b>	<b>275,000</b>	<b>14,000</b>	<b>0.00%</b>		
幼教系	個人電腦	125,000	123,458		1,542			
	筆記型電腦	60,000	56,444	0	3,556			
	雷射投影機	57,000	55,405		1,595			
	簡易CPR嬰兒安妮	19,000	17,500		1,500			
	教育互動顯示器	100,000	99,000		1,000			
	數位攝影機	36,000	35,663		337			
	<b>小計</b>	<b>397,000</b>	<b>387,470</b>	<b>0</b>	<b>9,530</b>	<b>97.60%</b>		
測統所	筆記型電腦	142,500	141,110		1,390			
	移動式投影機	56,500		0	56,500			刻正辦理請購作業，預計6月底前完成核銷程序。
	<b>小計</b>	<b>199,000</b>	<b>141,110</b>	<b>0</b>	<b>57,890</b>	<b>70.91%</b>		

## 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
教師專業碩士學位	置物櫃	108,000		92,000	16,000			本案經教專規劃預計購買研究生研究室櫃子，因學校近期進行空間重新規畫配置，故為確定研究生研究室空間是否保留而延後請購。目前已辦理請購程序中，預計7月底前完成核銷。
	小計	108,000	0	92,000	16,000	0.00%		
教育學院	桌上型電腦主機(不含螢幕)	23,429	23,429		0	100.00%		原年初規劃預計購置完成付款之日期為7月底，保留於年中如有物品壞掉需汰換時使用
	分配金額餘額	69,571	850		68,721			
	小計	93,000	24,279	0	68,721	26.11%		
<b>教育學院總計</b>		<b>1,862,000</b>	<b>602,857</b>	<b>1,043,000</b>	<b>216,143</b>	<b>32.38%</b>	<b>88.39%</b>	

## 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
<b>人文學院</b>								
語教系	筆記型電腦	30,000			30,000			刻正辦理詢價中，預計7月底前送出請購核銷。
	個人電腦	175,000	173,901		1,099			
	投影機	238,000	232,528	0	5,472			
	E化講桌	50,000			50,000			擬流用購置1台筆記型電腦和1台個人電腦，刻正辦理詢價中，預計7月底前送出請購核銷。
	小計	493,000	406,429	0	86,571	82.44%		
區社系	彩色多功能複合機	212,000	211,518		482			
	JECTOR觸控式顯示器86吋	99,500	92,000		7,500			
	小計	311,500	303,518	0	7,982	97.44%		餘款於6/7全部使用完畢
台語系	投影機2台	62,000	91,535	0	(29,535)			實際採買2台：F203-1(31,294)、F203-2教室(60,241)
	數位多功能講桌	53,000	49,000	0	4,000			
	電話傳真事務機	20,000	11,943	0	8,057			
	音響設備1套	30,000			30,000			F203-1教室實際採買擴音機(含喇叭音箱2只)1組僅6,000元，未超過1萬非屬設備費，改以業務費支應。
	筆記型電腦1台	30,000	29,752	0	248			
	個人電腦2台	50,000	48,982		1,018			
	小計	245,000	231,212	-6-	13,788	94.37%		

# 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
英語系	投影無線簡報器(5台)	100,000	96,000		4,000			
	音響設備(1套)	95,000			95,000			因空間仍在施工中，待完工後，將於下半年完成採購。
	雷射投影機	80,000			80,000			
	固態硬碟(標餘款)	5,000	5,000		0			
	英語學系F401音響設備		69,000		(69,000)			
	<b>小計</b>		<b>280,000</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>	<b>110,000</b>	<b>60.71%</b>	
美術系	網路交換器	40,000			40,000			閃電黑機空不多買用10萬~50萬不等，經魏老師確認適用課程教學之機型所需經費約25萬，原電腦教室維修更新之網路交換器，數位雷射投影機，固態硬碟採購暫緩，金額流用於採購電窯。 預計明(6/7)廠商提供報價單，後續進行採購。
	電窯	150,000			150,000			
	SSD固態硬碟	10,000	2,000		8,000			
	雷射數位投影機汰換	19,000			19,000			
	<b>小計</b>		<b>219,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>217,000</b>	<b>0.91%</b>	
音樂系	佈告欄	18,000	18,000	0	0			
	邦加鼓組	22,000	66,500		(44,500)			
	銅鈸	51,500			51,500			
	音樂廳投影機	145,000	145,000	0	0			
	兼任教師抽屜櫃	47,500	42,000		5,500			
	顯示卡		5,200		(5,200)			
	<b>(校控)音響設備</b>		190,330	190,237		93		
<b>小計</b>		<b>474,330</b>	<b>466,937</b>	<b>0</b>	<b>7,393</b>	<b>98.44%</b>	餘款不使用，經費交回院統籌款使用	
E化講桌2台		99,000	109,200	-7-	(10,200)			



## 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
諮 心 系	沙發1組	36,000	29,700		6,300			
	班達視覺動作完形測驗1套	29,000	26,000		3,000			
	短焦投影機3台	91,136		86,000	5,136			擬於6月底前驗收核銷完成
	平板電腦	28,864		28,864	0			辦理請購程序中，擬於7月底前核銷完成
	<b>小計</b>	<b>284,000</b>	<b>164,900</b>	<b>114,864</b>	<b>4,236</b>	<b>58.06%</b>		
人 文 學 院	筆記型電腦	47,000	46,800		200			
	個人電腦	25,000	23,429		1,571			
	院統籌設備費	83,500			83,500			本院保留統籌設備費，以供本院及所屬學系設備採購需求，擬暫時保留至六月中，若有額度將歸還各系使用。
	<b>小計</b>	<b>155,500</b>	<b>70,229</b>	<b>0</b>	<b>85,271</b>	<b>45.16%</b>		
<b>人文學院總計</b>		<b>2,462,330</b>	<b>1,815,225</b>	<b>114,864</b>	<b>532,241</b>	<b>73.72%</b>	<b>78.38%</b>	

# 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
<b>理學院</b>								
資工系	數位投影機	86,000	79,826		6,174			<b>1. 已請購，預計6月核銷：</b> 161,946元與教育部補助112年高教深耕計畫設備費30,000元合併採購教學實驗用電腦(含螢幕、SSD)。 <b>2. 未請購，預計6月請購及核銷：</b> 學生專題實驗需求變更，故34,036元改為採購3D列印機，尚待執行教師辦理。
	筆記型電腦	30,000			30,000			
	個人電腦主機	125,000		125,000	0			
	工作站	63,000	14,392	36,946	11,662			
	防盜系統		13,000		(13,000)			
	<b>小計</b>		<b>304,000</b>	<b>107,218</b>	<b>161,946</b>	<b>34,836</b>	<b>35.27%</b>	
數教系	數位投影機	100,000	95,000		5,000			
	全新黑白數位式多功能影	144,000	130,840		13,160			
	筆記型電腦	60,000		58,244	1,756		因廠商貨源問題，預計6月29日前完成交貨並核銷	
	<b>小計</b>		<b>304,000</b>	<b>225,840</b>	<b>58,244</b>	<b>19,916</b>	<b>74.29%</b>	
數位系	VR工作站	161,700	59,000		102,700		本系設備費擬與高教深耕計畫設備費經費合併採購，是故仍需待高教深耕計畫經費授權後，即可進行請購作業。 預計6月份確認採購規格，請廠商開立報價單，經費授權即可請購，預計8月份可完成採購核銷。	
	防盜門禁系統	12,300	12,000		300			
	空拍機	100,000			100,000			
	筆記型電腦	30,000		0	30,000			
	<b>小計</b>		<b>304,000</b>	<b>71,000</b>	<b>0</b>	<b>233,000</b>		<b>23.36%</b>
	個人電腦	25,000	24,429	-9-	571			

# 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
科 教 系	個人電腦	25,000	23,429		1,571			
	個人電腦	50,000		0	50,000			請購程序中，預計6月底前完成交貨並核銷
	筆記型電腦	25,000		24,329	671			已辦理核銷程序中
	筆記型電腦	25,000			25,000			請購程序中，預計6月底前完成交貨並核銷
	E化講桌	78,000		0	78,000			
	86吋觸控式顯示器	95,000	92,000		3,000			
	LCD固態光源投影機	95,000	97,664		(2,664)			
	(校控)多功能合式影印機	109,206	105,000		4,206			
	<b>小計</b>	<b>527,206</b>	<b>342,522</b>	<b>24,329</b>	<b>160,355</b>	<b>64.97%</b>		
理 學 院	院統籌使用	0			0			
	(校控)多功能事務機	24,094	24,094					
	<b>小計</b>	<b>24,094</b>	<b>24,094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>理學院總計</b>		<b>1,463,300</b>	<b>770,674</b>	<b>244,519</b>	<b>448,107</b>	<b>52.67%</b>	<b>69.38%</b>	

## 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
<b>管理學院</b>								
國企系	眼動儀(欲變更VR設備)	190,000		0	190,000			因眼動儀設備費用過高，原預計與今年度高教深更計畫之設備費一起購置使用，但近日高教深更計畫設備費用核定為10萬，經費不足，無法購足購置之設備，因應教學使用。為能配合本系虛實整合創新實驗室建置及教學使用，故欲變更設備購置項目為VR設備新增與升級。本系已與廠商確認設備，並預計於112年6月30日前完成請購作業。
	小計	190,000	0	0	190,000	0%		
文創學系	3D掃描器	180,000	190,000		(10,000)			
	焊接機	19,000	14,150		4,850			
	測光錶	11,000			11,000			
	平板	22,900	22,900		0			
	門禁系統	48,200	49,000		(800)			
	平板	22,900	22,900		0			
	小計	304,000	298,950	0	5,050	98%		
觀光所	桌上型電腦	25,000	24,500	0	500			
	筆記型電腦	30,000	30,000	0	0			
	投影機	65,000	48,832	0	16,168			
	資訊講桌							
	小計	120,000	103,332	-11-	0	16,668	86%	執行完畢

# 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
經高等 學位教育	桌上型電腦	75,000	75,000		0			
	筆記型電腦	30,000	29,996		4			
	<b>小計</b>	<b>105,000</b>	<b>104,996</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>		執行完畢
I M B A	投影機	77,000	73,764		3,236			
	液晶螢幕	28,257	28,257		0			
	公告欄(海報夾)	11,743	10,400	0	1,343			
	<b>小計</b>	<b>117,000</b>	<b>112,421</b>	<b>0</b>	<b>4,579</b>	<b>96%</b>		執行完畢
管理學院					0			
	<b>小計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>管理學院總計</b>		<b>836,000</b>	<b>619,699</b>	<b>0</b>	<b>216,301</b>	<b>74.13%</b>	<b>74.13%</b>	
<b>總務處</b>								
總 務 處	全校監視、錄影及門禁等系統統籌汰舊換新	300,000	32,000		268,000			本案經費依全校監視、錄影及門禁等系統狀況辦理請購及核銷事宜。
	全校飲水機統籌汰舊換新	300,000	83,732	17,308	198,960			配合各單位汰換老舊飲水機支應。
	安全衛生防護設施改善專項經費	500,000		-	500,000			配合校內各實、試驗場所，若有不符職安規定之設備或設施，給予經費支應。
	全校冷氣機統籌汰舊換新	2,500,000	562,045	1,376,396	561,559			配合各單位汰換老舊冷氣機支應。
	重大修繕工程設備款	863,007			863,007			配合重大修繕工程，認列設備費支應。

## 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
	計網中心辦公室裝修	6,000,000	231,133	5,073,692	695,175			本工程於112年5月15日開工，目前施工中，預計於112年9月1日內竣工，並於111年12月底前結算核銷。
	樂群樓無障礙電梯配合款	5,000,000		5,000,000	0			本工程上網招標中，訂於112年6月14日開標，預計於112年12月底前結算核銷。
	客貨兩用車	850,000			850,000			本案採共同供應契約採購，將與立約商洽談細項並下單，預訂10月底前完成核銷。
總務處總計		16,313,007	908,910	11,467,396	3,936,701	5.57%	75.87%	
<b>教務處</b>								
教 務 處	普通教室設備汰換	1,430,000	457,432		972,568			教務處112年度全校普通教室設備及修繕經費，經查上半年各系所普通教室教學設備汰舊換新需求後，已授權經費請各系所進行採購規劃，並促請各系所於112年6月底前完成採購及核銷程序；剩餘經費(972,568元)擬訂112年7月授權有需求之系所，並促請各系所於112年10月底前已完成採購及核銷程序。
		-	0		0			
教務處總計		1,430,000	457,432	0	972,568	31.99%	31.99%	

# 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
<b>學生事務處</b>								
學生事務處	網球場柵欄管制系統(體育室)	255,900			255,900			已上簽呈申請變更經費項目。
	體適能中心器材	149,100	149,000		100			
	NVR錄影主機螢幕延伸工程	30,000	30,000		0			
	中正樓舞台布幕汰舊換新	538,000		417,165	120,835			本項預計於6/15進行招標。
	Redcord mini懸吊活動組(體育室)	20,000		20,000	0			已先送請事務組協助確認規格表內容，本項預計於6/8進行請購流程。
	體適能中心15人置物櫃(體育室)	39,000			39,000			原先請購尺寸有落差不符合置放需求，故請廠商重新測量估價。不足之金額，將待其他項目標餘款足夠支應後，再上簽進行後續請購流程。
	洗衣機(體育室)	42,000	38,300		3,700			
	體適能中心訓練用地墊(體育室)	40,000	39,000		1,000			
	舉重訓量台(體育室)	129,000	90,000		39,000			
	立式划槳硬板(體育室)	200,000		197,000	3,000			目前海運寄送中，本項預計於8月中到貨。
	震動按摩槍(體育室)	400,000	396,900	-	3,100			本項已於5/31送出發票核銷。
	製冰機(體育室)	72,000	70,000	-	2,000			

## 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
	Redcord滑動懸吊訓練組 (體育室)	600,000		600,000	0			已先請事務組協助確認規格表內容，本項預計於6/8進行請購流程。
	社團設備費(課指組)	400,000	112,900		287,100			正與廠商詢價中，本項預計7月進行採購，9月可完成核銷。
	詠絮樓生活空間設施改善 工程設備	136,993			136,993			本項已於5月初決標，預訂6月26日開工
	(校控)學宿112T300-3跑 馬燈	73,750	70,000		3,750			
	(校控)學宿112T300-4印 表機	19,999	19,999		0			
	(校控)宿舍冰箱	86,025	86,025		0			
	辦公室玻璃加鎖雙開門櫃	85,000		85,000	0			本項預計於6/7-8進行施作。
<b>學生事務處總計</b>		<b>3,316,767</b>	<b>1,102,124</b>	<b>1,319,165</b>	<b>895,478</b>	<b>33.23%</b>	<b>73.00%</b>	



# 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
<b>國研處</b>								
國研處	補助本校大型產學合作計畫案	300,000	-	-	300,000			截至今年6月8日，未收到教師申請
<b>國研處總計</b>		300,000	0	0	300,000	0.00%	0.00%	
<b>圖書館</b>								
圖書館	linepay 支付功能	92,925		92,500	425			目前已請購及完成議價作業，預計8月底完成交貨並核銷。
	中外文圖書	5,500,000	1,331,045	806,219	3,362,736			至6月5日動支率為54.33%，請購餘額2,511,889元，持續進行採購作業。
<b>圖書館總計</b>		5,592,925	1,331,045	898,719	3,363,161	23.80%	39.87%	
<b>計算機與網路中心</b>								
計算機與網路中心	電腦設備	8,036,000	362,568	5,286,888	2,386,544			1. 計網中心-統購電腦1,786,888元、文書組-網路附加儲存系統200,000元、圖書館-雷射印表機40,000元、通識中心-多功能印表機27,000元，預計9月底核銷完成。 2. 計網中心-骨幹網路核心交換器3,500,000元、職安組-機架式伺服器370,000元、師培處-平板40,000元，預計12月初核銷完成。
	伺服器機櫃	140,000			140,000			預計於計網中心辦公室整修完畢後進行採購，於12月初核銷完成。

## 112年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：112.6.5

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				執行率(%)	動支率(%)	112年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明 (請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
	英才機房擴充	100,000	98,000		2,000			此項目已採購核銷完畢，剩餘2,000元將不再支用。
計算機與網路中心總計		8,276,000	460,568	5,286,888	2,528,544	5.57%	69.45%	
人事室								
人事室	(校控)辦公室洗手台更新	18,550	17,000		1,550			
	小計	18,550	17,000	0	1,550	91.64%		執行完畢
人事室總計		18,550	17,000	-	1,550	91.64%		
秘書室	辦公室空間裝設	120,800	120,800		0			
	小計	120,800	120,800	0	0	100.00%		
秘書室總計		120,800	120,800	0	0	100.00%		
校長	校控統籌款(外)	995,000			995,000			
	校控統籌款(內)	906,321			906,321			
	結餘款交換校控	55,000	55,000		0			另含特教系5千元
	小計	1,956,321	55,000	0	1,901,321	0		
總計		43,948,000	8,261,334	20,374,551	15,312,115	18.80%	65.16%	

註：

1. 上述資料統計至6月5日止，本年度可分配預算數43,948千元=112年度預算數56,008千元-建教2,960千元-推廣600千元-補助8,500千元。
2. 總計與各小計、明細項目不符，係因本表僅檢討執行落後及未執行預算項目，已完成核銷項目不顯示所致。