

# 國立臺中教育大學

## 107 年度第 1 次資本支出算執行專案檢討會議程



日期：107 年 4 月 24 日(星期二)

時間：下午 2 時 00 分

地點：行政樓 1 樓第一會議室(A109)

承辦單位：秘書室

# 國立臺中教育大學

## 107 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議議程

開會時間：107 年 04 月 24 日(星期二)下午 2 時

開會地點：行政大樓 1 樓 A109 會議室

主持人：王校長如哲

出席者：如簽到名冊

記 錄：張馨丰

### 壹、報告事項

本校附設小學 107 年度資本支出可用預算數編列 143 萬元，截至 107 年 3 月 31 日止應執行分配數 20 萬元，實際執行數為 14 萬 6 千元，執行率為 73%，全年度達成率為 10.21%。

### 貳、討論事項

**案 由：**有關截至 107 年 4 月 13 日止本校各單位資本支出執行情形(詳如附件)，提請討論。

**說 明：**本校 107 年度資本支出分配數為 5,592 萬 2 千元，截至 107 年 4 月 13 日止，實際執行數為 501 萬 3 千元，全年度達成率為 8.96%，敬請各單位務求落實執行相關預算，俾使經費有效運用，並能達成預定目標(P.3-10)。

決 議：

參、散會：下午 時 分

參加 107 年度資本門執行情形第 1 次檢討說明會議名單

順序	單位名稱	執行率%	頁碼
1	教育學院	49.28	1
2	人文學院	14.34	2
3	理學院	34.11	4
4	總務處	1.22	5
5	教務處	0	6
6	學生事務處	2.17	6
7	國際及兩岸事務暨研究發展處	7.29	7
8	圖書館	15.09	7
9	秘書室	45.70	7
10	計算機與網路中心	6.23	7
11	師資培育及就業輔導處	0	8
12	特教中心	96.04	8
13	通識教育中心	0	8



107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.04.13

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				未執行數	執行率 (%)	107年第一次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
<b>教育學院</b>								
教育系	數位投影機	40,676				40,676		於4月13日請廠商提供估價單，預計請購
	展示櫃	80,370				80,370		與廠商討論設計樣式與材質中，預計7月施工
	<b>小計</b>	<b>473,685</b>	<b>351,149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,536</b>	<b>74.13%</b>	
體育系	慣性量測系統	108,000				108,000		聯繫廠商中，預計107年6月底購置並核銷完畢。
	運動活動紀錄器	98,000		94,500		3,500		已請購，尚未核銷完畢。
	<b>小計</b>	<b>289,000</b>	<b>79,776</b>	<b>94,500</b>	<b>0</b>	<b>114,724</b>	<b>27.60%</b>	
特教系	E化講桌	177,000		177,000		0		
	高階的投影機	25,000		24,900		100		4/16已交貨完成，待驗收後，辦理核銷。
	桌上型電腦	50,000		49,414		586		
	辦公室屏風	34,947		34,000		947		已購置，預計於4/30前設置完畢並進行核銷。
	<b>小計</b>	<b>323,947</b>	<b>35,500</b>	<b>285,314</b>	<b>0</b>	<b>3,133</b>	<b>10.96%</b>	
幼教系	數位投影機	82,000				82,000		預計於4月底採購完成
	QCPR嬰兒全身安眠	80,000				80,000		因教育部專案補助教保教學相關經費，此筆經費將上簽改申請購置碎紙機一台，預計4月底完成採購
	<b>小計</b>	<b>382,940</b>	<b>211,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171,000</b>	<b>55.35%</b>	
測統所	不斷電系統安裝及配線	60,000				60,000		
	筆記型電腦	28,000				28,000		聯繫廠商中，預計5月底前完成購置與核銷
	<b>小計</b>	<b>184,000</b>	<b>92,920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,080</b>	<b>50.50%</b>	

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.04.13

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					執行率 (%)	107年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數	0		
業教 學碩 士專 位	辦公室隔間	28,000		28,000		0		廠商預計4月下旬施作，可於5月中旬完成核銷。
	小計	126,000	79,500	28,000	18,500	63.10%		
教育 學院	院統籌款	26,375			26,375			本項經費為院統籌款項，係系所有需要時支用。
	小計	117,375	84,000	0	33,375	71.57%		
教育學院總計		1,896,947	934,785	407,814	554,348	49.28%		
人文學院								
語 教 系	電動式銀幕	74,000		50,000	24,000			廠商將於4/23到校安裝，預計於5月中旬可完成核銷。 已委請廠商針對本系需求進行設計，預計於6月前辦理請購作業，6月底前完成核銷。
	歷史長廊燈箱	80,000			80,000			
	小計	483,000	197,339	50,000	235,661	40.86%		
區 社 系	投影機	90,000			90,000			現正報價中，預計於5月底前完成採購
	小計	201,400	105,867	0	95,533	52.57%		
	會議桌	20,000			20,000			
台 語 系	教室電腦桌	50,000			50,000			現正報價中，預計於6月底前完成採購
	會議桌*2	22,000			22,000			
	教室電腦桌*1	55,000			55,000			
	電腦*1	60,000			60,000			
	單槍投影機	56,000			56,000			
小計		288,000	0	0	288,000	0.00%		



107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.04.13

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					執行率 (%)	107年第1次資本支出執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
英語系	個人電腦	100,000			100,000		6月底前完成採購	
	投影機	82,000			82,000			
	資訊講桌雙頻無線麥克風主機	30,000			30,000			
	平板電腦	13,900			13,900		現正報價中，將於5月底前完成採購	
	不斷電系統設備	15,619			15,619			
	<b>小計</b>	<b>274,000</b>	<b>32,481</b>	<b>0</b>	<b>241,519</b>	<b>11.85%</b>		
美術系	個人電腦	150,000		146,328	3,672		已交貨完畢，預計5月中旬完成驗收及核銷作業。	
	數位單槍投影機	123,000			123,000		預計5月底前請購核銷完畢	
	<b>小計</b>	<b>273,000</b>	<b>0</b>	<b>146,328</b>	<b>126,672</b>	<b>0.00%</b>		
音樂系	單槍投影機	91,000			91,000			
	立體音響喇叭組	24,000			24,000		擬配合教務處經費併案採購，預計6月底前完成採購	
	個人電腦	100,000			100,000			
	<b>小計</b>	<b>274,000</b>	<b>0</b>	<b>54,830</b>	<b>219,170</b>	<b>0.00%</b>		
諮心系	木櫃	98,000		80,000	18,000		交貨中，預定4月底前核銷完成	
	平板電腦	60,000		60,000	0		廠商備貨中，預定5月中旬核銷完成	
	數位單槍投影機	66,000			66,000		請購中，預定5月底前完成核銷	
	個人電腦	50,000		48,776	1,224		廠商備貨中，預定5月中旬核銷完成	
	<b>小計</b>	<b>274,000</b>	<b>0</b>	<b>188,776</b>	<b>85,224</b>	<b>0.00%</b>		

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.04.13

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數				107年第1次資本支出執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)		執行率 (%)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數	現正報價中，將於5月底前完成採購		
人文學院	個人電腦	25,000			25,000			
	院統籌設備費	248,600			248,600			
	小計	273,600	0	0	273,600		0.00%	
人文學院總計		2,341,000	335,687	439,934	1,565,379		14.34%	
<b>理學院</b>								
資工系	HP 印表機(1台)	9,000			9,000			
	網路交換器	37,000			37,000			
	深度學習工作站	258,000			258,000			
	小計	304,000	0	0	304,000		0.00%	
數教系	SONY數位攝影機	54,000			54,000			
	數位投影機*4台	200,000			200,000			
	小計	304,000	45,000	0	259,000		14.80%	
數位系	繪圖工作站*10台	274,000			274,000			
	小計	304,000	29,500	0	274,500		9.70%	
因本項採購金額未達1萬元以上，經主計室提醒非屬設備費，擬利用另2項設備標餘款，購買1萬元以上規格等級之印表機，預計6月30日前完成採購。 3月底已陸續向各廠商洽詢確認本系所需之設備規格，預計於5月31日前完成採購。 配合計畫執行，預計於6月30日前完成採購。 將於5月初完成請購，因廠商目前未給予估價單。 將於6月底完成請購，因廠商目前未給予估價單、本系教室無連續空堂可更換，所以將於暑假期間更換。 規格確認中，預計6月底前完成請購								



107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.04.13

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					執行率 (%)	107年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
教 系	數位投影機	50,000			50,000			廠商詢價中，預計5月底前請購
	防潮箱	20,000		19,990	10			廠商交貨中
	無線麥克風組(雙頻)	45,000			45,000			廠商詢價中，預計6月底前請購
	手提式電腦	30,000			30,000			廠商詢價中，預計6月底前請購
	<b>小計</b>	<b>564,652</b>	<b>380,259</b>	<b>19,990</b>	<b>164,403</b>		<b>67.34%</b>	
<b>理學院總計</b>		<b>1,551,337</b>	<b>529,144</b>	<b>19,990</b>	<b>1,002,203</b>		<b>34.11%</b>	
總 務 處	求真樓K401會議廳放映簡報系統升級汰換	373,000			373,000			預計107年8月採購
	求真樓K107演講廳E化講桌	89,000		83,000	6,000			預計107年8月採購
	求真樓K403會議室放映簡報系統升級汰換	181,000			181,000			預計107年8月採購
	求真樓101音樂廳布幕損壞更新安裝	165,000			165,000			預計107年8月採購
	音樂樓無障礙電梯及坡道工程	3,600,000			3,600,000			107年2月27日開工，預計107年10月竣工，107年12月核銷。
影印機	387,000			387,000			預定107年7月完成採購事宜。	
107年度重大修繕工程設備款	900,000			900,000			配合重大修繕認列支出	
溢流警報器	29,000		28,500	500			已正辦理核銷中。	



107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.04.13

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					未執行數	執行率 (%)	107年第1次資本支出執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數	執行率 (%)			
教務處	安全衛生防護設施改善專項經費	450,000		38,000	412,000			4/17開工，預計6月底完工驗收。	
	全校監視、錄影及門禁等系統統籌汰舊換新	450,000		94,500	355,500			擬依全校監視及門禁設備狀況辦理請購及核銷事宜。	
	全校飲水機統籌汰舊換新	180,000			180,000			辦理招標程序中，預計11月底核銷完畢。	
	全校冷氣機統籌汰舊換新	2,250,000	96,994	737,743	1,415,263			各單位老舊冷氣機更新使用	
	<b>小計</b>	<b>9,068,000</b>	<b>110,444</b>	<b>981,743</b>	<b>7,975,813</b>		<b>1.22</b>		
	普通教室教學設備汰舊換新	3,015,000		180,276	2,834,724			已調查各系所普通教室教學設備需求(預估所需經費2,561,800元)，並請各系所進行採購規劃，預計於暑假辦理設備汰換更新。	
	<b>小計</b>	<b>3,015,000</b>	<b>0</b>	<b>180,276</b>	<b>2,834,724</b>		<b>0.00</b>		
	活動式羽球墊	891,000		888,000	3,000			本案預計4月底交貨，5月份驗收核銷付款。	
	噪音計	14,000			14,000			本件採購廠商報價中，後續辦理採購程序。	
	社團設備	400,000	261,280		138,720			本件彙整社團需求中，後續辦理採購程序。	
學生事務處	冷氣機	293,000		291,720	1,280			已完成請購作業，廠商陸續交貨中，驗收合格後核銷付款。	
	音響	108,000		10,500	97,500				
	單槍投影機	45,000			45,000			本件採購廠商報價中，後續辦理採購程序。	
	布幕	11,000			11,000				
	擴大機(含喇叭)	24,000		14,500	9,500				
	無線麥克風	14,000		14,000	0			已完成請購作業，廠商陸續交貨中，驗收合格後核銷付款。	
	電腦E化系統講桌	45,000		45,000	0				

107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.04.13

單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					執行率 (%)	107年第1次資本支出執行會議落後原因或目前執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
	大詠絮樓床組更換	17,892,000			17,892,000			本案已公告辦理招標作業，預計暑假施工，驗收合格後付款。
	小計	19,910,000	431,671	1,263,720	18,214,609	2.17		
國際及兩岸事務 暨研究發展處	補助本校產學合作計畫	270,000			270,000			依本校產學合作補助作業要點第六點第二項：於年度3月、6月、9月及12月20日停止收件。截至3月20日下午5點30分止，尚無教師進行
	計畫配合款	42,000			42,000			本案計畫配合款27,000元已進行採購流程送至總務處事務組，另15,000元於4月10日甫得到授權。
	小計	340,100	24,790	0	315,310	7.29		
圖書館	中外文圖書(內)	4,950,000	1,072,951	1,262,706	2,614,343			1.圖書視聽：依預計進度執行，已核銷25%，已請購48%。 2.買斷式資料庫：30萬預計採購聯盟電子書，15萬採購英語學習課程辦理驗收中，預計9月底核銷完畢。
	圖書館第一階段空間改造設備	2,160,000			2,160,000			配合空間裝修時程採購，核銷時程暫訂為12月。
	小計	7,110,000	1,072,951	1,262,706	4,774,343	15.09		
秘書室	會議室數位式混音主控台修改	198,000			198,000			為避免施工影響會議室使用，預計5-6月份採購，7-8月暑假期間施工，9月份核銷完成。
	小計	558,000	255,000	0	303,000	45.70		
計算機與網路中心	全校個人電腦	6,855,000	470,918		6,384,082			已部份核銷470,918元，其餘各單位電腦統一採購，配合電腦教室更新預計107年7月核銷。
	投影機	72,000			72,000			配合電腦教室更新，預計107年7月核銷。
	虛擬主機系統擴充硬碟	630,000		560,000	70,000			預計107年5月核銷完成。
	小計	7,557,000	470,918	560,000	6,526,082	6.23		



107年度資本支出設備費執行狀況表

製表日：107.04.13  
單位：元；%

單位名稱	申請購置設備名稱	可支用預算數					執行率 (%)	107年第1次資本支出執行進度原因說明(請詳細說明採購核銷時程)
		核定金額	實支數	請購未銷數	未執行數			
師資培育暨就業輔導處	長桌	68,000			68,000			本項目為教育部補助本校師到迴廊廊計畫建置師培展示中心之配合款，目前已先動支並執行教育部補助經費進行展示中心油漆施作工程及木工藝術佈告欄施作工程。 本處前已填本校107年度收支估計作業，預計分別於107年6月及9月完成付款。
	沙發(含茶几)	45,000			45,000			
	彩色印表機	27,000			27,000			
	吊櫃	36,000			36,000			
	小計	176,000	0	0	176,000	0.00		
育中心教	行政事務設備及教學設備	3,000			3,000		預計6月底前完成核銷	
	小計	82,000	78,755	0	3,245	96.04		
通識教育	數位液晶投影機	59,000			59,000		關於購置數位液晶投影機乙事，本中心現正向廠商詢價中，待收集廠商報價單後，即填報請購單，並送相關單位審核；預計於6月上旬完成核銷。	
	小計	59,000	0	0	59,000	0.00		
總計		55,922,000	5,013,041	5,148,183	45,760,776	8.96		

備註：1. 上述統計資料至上，本年度預算數71,372仟元，扣除建教推廣及教育部補助經費計13,250仟元，合計58,122仟元。

2. 依教育部會計處19號通報，立法院107年度總預算案統刪2,200千元。

3. 各小計(總計)與明細項目不符，係因已完成購置核銷之設備項目不顯示故。