

# 國立臺中教育大學

## 113 年度第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄

時間：113 年 6 月 18 日(星期二)上午 9 時

地點：行政樓 1 樓第一會議室(A109)

出席者：如簽到表

主席：郭校長伯臣

紀 錄：趙珠吟

主席致詞：略

### 壹、報告事項

- 一、本校 113 年度資本支出（設備費）預算分配數 5,856 萬 3,750 元，截至 5 月 31 日實支數 1,088 萬 6,528 元，執行率 18.59%。
- 二、附小本(113)年度資本支出（設備費）預算分配數 350 萬元，截至 5 月 31 日，實支數 105 萬 6,772 元，執行率 30.19%，預計本年底前進行專案補助計畫(數位學習精進方案、校園網路優化補助)設備採購，共計約 350 萬餘元，執行率可達 100%。

### 貳、討論事項

案由一：有關本校 113 年度資本支出（設備費）預算分配數，截至 6 月 4 日各單位執行情形詳如附件 1 (p3)，執行率 20.13%，為使年度執行率達九成五以上，提請討論。

說 明：

- 一、本校 113 年度資本支出（設備費）預算分配數 5,856 萬 3,750 元，截至 6 月 4 日，實支數 1,178 萬 7,055 元(執行率 20.13%)、請購未銷數 2,472 萬 4,636 元(動支率 62.35%)、未執行數 2,205 萬 2,059 元。
- 二、為使當年度預算分配執行率達九成五以上，請各單位掌握執行進度。

決 議：

- 一、有關 e 化講桌設備汰換，普通教室購置由教務處統一規劃。
- 二、計網中心英才校區機房設備採購案進度落後，應加速辦理。
- 三、通識教育中心採購食農教育設備必要性應檢討，並同時提出改善食農教育場域雜草叢生管理措施。
- 四、會議室影像控制設備，秘書室 1 個月內完成規劃作業。

案由二：有關本校 113 年度校管會追加資本支出（設備費）預算分配數，截至 6 月 4 日實支數 7 萬 1,006 元（執行率 0.54%），各單位執行情形詳如附件 2(p4)，提請討論。

說 明：

- 一、本校校管會(112 年第 4 次會議及 113 年第 1 次會議)追加資本門預算合計 1,317 萬 471 元，截至 113 年 6 月 4 日實支數 7 萬 1,006 元(執行率 0.54%)，請購未銷數 63 萬 8,551 元(動支率 5.39%)。
- 二、依預算法規定，各單位若有重大修繕或設備之需求，應循各年度預算程序辦理，除因年度執行中發生重大或緊急事件等須於當年度完成外且無法在當年度預算內容納，才能於執行年度補辦預算，請各單位配合辦理。

決 議：

- 一、照案通過。
- 二、學生宿舍鍋爐汰換請學務處於本(113)年 10 月完成採購作業，鍋爐汰換進度每月管考一次。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：上午 9 時 50 分。