

# 國立臺中教育大學

## 112 年第 2 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄

時間：112 年 9 月 26 日(星期二)下午 2 時

地點：行政樓 1 樓第一會議室(A109)

出席者：如簽到表

主席：郭校長伯臣

主席致詞：略

### 壹、報告事項

- 一、本校 112 年度資本支出(設備費)編列預算數 4,394 萬 8 千元截至 112 年 8 月 31 日止實支數 1,439 萬 293 元，執行率 32.74%。
- 二、教育部專案型補助計畫(高教深耕、圖儀等)112 年度編列設備費預算數 850 萬元，截至 112 年 8 月 31 日，實支數 526 萬 4,766 元，執行率 61.94%。
- 三、附小本 112 年度資本支出(設備費)可支用預算數 350 萬元，截至 112 年 8 月 31 日，實支數 62 萬 2,702 元，執行率 17.79%，預計至年底前進行電腦教室電腦更新、配合自然教室整修採購觸控式大面板電視及校園擴播系統設備採購等共計約 311 萬 2,029 元，執行率可達 100%。

### 貳、宣讀及確認 112 年第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議紀錄

決定：准予備查。

### 參、上次會議決議或指示未辦結事項檢查情形彙整表

案由：有關 112 年度第 1 次資本支出預算執行專案檢討會議決議辦理情形，敬請鑒察。

說明：本次檢查結果，列管案件共 2 案，業經各承辦單位填復如下：

編號	會議決議或指示事項	辦理情形	承辦單位	管考建議
1	請管理學院再釐清原編列「眼動儀」變更為「VR 設備」之需求為何。	已於 112 年 8 月 21 日簽呈說明欲變更之緣由核定中。	管理學院 (國企系)	繼續列管
2	請總務處提供現行各單位使用年限內之電腦設備總數清單，以利後續對於電腦需求及使用情形作相關檢討。	已於 112 年 6 月 27 日提供本校學術單位以本校經費購買之電腦設備總數清單。(如 P4)	總務處 (資產組)	解除列管

決定：

一、兩案皆解除列管。

二、編號 2 有關本校學術單位電腦數量統計表，各系所數量差異頗大，請計網中心了解數量多之系所，其必要性為何？並請建立檢討電腦設備配置規則。

#### 肆、討論事項

案由：有關本校 112 年度資本支出(設備費)截至 9 月 13 日止執行率 34.97%，(詳如 P5- P8)，為使年度執行率達九成五以上，提請討論。

說明：

一、本校 112 年度資本支出(設備費)可支用預算數 4,394 萬 8 千元，截至 112 年 9 月 13 日止實支數 1,536 萬 6,998 元(執行率 34.97%)、請購未銷數 2,135 萬 9,067 元(動支率 83.57%)、未執行數 722 萬 1,935 元。

二、教育部專案型補助計畫(高教深耕、圖儀等)112 年度資本支出可支用預算數 850 萬元，截至 112 年 9 月 13 日，實支數 537 萬 2,768 元，執行率 63.21%，尚未動支 312 萬 7,232 元。

決議：

一、各單位應詳實規劃採購之物品，若確有變更之需，應提報具體理由依程序核准。

二、請教務處檢視普通教室設備狀況，各教室應有一致性的設備規範。

三、有關社團設備採購，請學務處課指組協助社團做完善規劃，應確認採購的物品與社團目的之關連性，並須避免重複採購過多相同的設備，各單位應有資源共享觀念，以撙節公帑，其 9 月份送出的 3 件購案暫緩採購(汰換數位相機 27000 元、民生眷舍空間顯示器 31,206 元、除濕機 56,700 元)，先做評估再陳核。

四、請計網中心確認 K302b 是教室或會議室，該空間如為校控空間，請開放全校使用。

五、收回學校統籌運用之經費總金額 1,529,188 元，明細如下：

教育學院 217 元、人文學院 45,041 元、理學院 44,388 元、管理學院 13,542 元、總務處-計網整修 700,000 元、總務處-樂群樓整修 300,000 元、國研處 300,000 元、計算機與網路中心-電腦設備 126,000 元。

伍、臨時動議：無

陸、散會時間：下午 2 時 40 分