

國立臺中教育大學

104 年第 2 次資本門預算執行專案檢討會議紀錄

開會時間：104 年 6 月 30 日(星期二) 14 時正

開會地點：行政大樓 1 樓 A109 會議室

主持人：王校長如哲

出席者：如簽到名冊

記 錄：蔡佩玲

壹、報告事項

本校附設小學 104 度資本門預算數編列 500 千元，截至 104 年 05 月 31 日止應執行分配數 50 千元，實際執行數為 180 千元，執行率為 359.63%，全年度達成率為 35.96%。

貳、討論事項

案由：有關截至 104 年 05 月 31 日止本校各單位資本門執行情形(詳如附件)，提請討論。

說明：本校 104 年度資本門預算數編列 112,935 千元(依經費來源區分為政府補助款 22,080 千元，建教推廣計畫款 2,500 千元，教學大樓工程保留款 37,027 千元，校務基金自籌款 51,328 千元)，截至 104 年 05 月 31 日止應執行分配數 14,024 千元，實際執行數為 8,962 千元，執行率為 63.91%，全年度達成率為 7.94%，敬請各單位務求落實執行相關預算，俾使經費有效運用，並能達成預定目標。

決議：

- 一、英才教學大樓工程執行進度，請總務處仍持續加強管控，以免影響各單位進駐及經費執行情形。
- 二、時至年中，經費執行率仍偏低，請各單位持續落實執行相關預算，以達成預定目標。

參、臨時動議：無

肆、散會：下午 2 時 44 分